

**جدول عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی (مبالغ به میلیون ریال)**

ردیف	عنوان	سنجه عملکرد	هدف کمی	سقف اعتبار	مانده انتقالی ۱۴۰۱	کمک سازمان ۱۴۰۲	جمع دریافتی ۱۴۰۲	عملکرد				توضیحات
								کمک های سازمان			اهداف محقق شده	
								پشتیبانی(جاری)	حمایتی	جمع		
جمع کل	سایر کمک ها	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	جمع کل	
۱	کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها	جشنواره	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱				۱۱۷,۷۵۰
۲	کمک به تولید فیلم مستند (فاخر ، کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )	عنوان فیلم	۷۵	۱۷۷,۳۰۰	۲۷,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۰	۷۰				۱۴۶,۸۶۷
۳	حمایت از تولید فیلم های مرتبط با خانواده ، ازدواج و فرزندآوری	عنوان فیلم	۴	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵				۵,۷۰۳
۴	حمایت از اکران فیلم های هنری و تجربی، مستند و انیمیشن (عرضه داخلی و خارجی)	عنوان فیلم	۱۲۰	۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰				۶۴,۲۷۸
۵	کمک به خانه مستند استان ها و توسعه فعالیتهای مرکز	مرکز/استان	۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵				۱,۲۵۰
۶	کمک به تألیف و ترجمه مقالات تخصصی سینمای انیمیشن و مستند	عنوان	۶۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۶۴				۴,۷۸۱
۷	حمایت از تولید فیلم انیمیشن( سینمایی ، نیمه بلند و کوتاه )	عنوان فیلم	۲۰	۲۱۹,۷۰۰	۰	۲۱۹,۷۰۰	۲۱۹,۷۰۰	۲۳				۲۰,۸۱۹
۸	کمک به برگزاری جایزه پژوهش سال	رویداد	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱				۱۱,۱۶۷
۹	کمک به برگزاری جشنواره آثار هنری هنرجویان آموزشگاههای آزاد سینمایی	رویداد	۱	۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱۷,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۱				۲۰,۴۱۴
۱۰	برگزاری اختتامیه جشنواره فیلم حوا	رویداد	۱	۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱				۱۹,۰۳۰
۱۱	حمایت از اجرای ویژه برنامه مهر سینمای ایران	رویداد	۱	۲۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱				۲۲,۲۵۸
۱۲	حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در بازارهای جهان	مورد	۱۵	۲۲,۷۰۰	۰	۲۲,۷۰۰	۲۲,۷۰۰	۷				۱۵,۴۷۸
<b>جمع</b>												
					۹۳,۰۰۰	۵۴۹,۷۰۰	۲۴۳,۷۳۰	۴۴۹,۷۹۵				
<b>جمع کل</b>												
						۶۴۲,۷۰۰		۶۹۳,۵۲۵				

ردیف ۱: کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها- (مبالغ به میلیون ریال)

فعالیت ها	ردیف	شرح هزینه	توضیحات	واحد	مقدار	مبلغ(ریال)
نام جشنواره(چندمین جشنواره): هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران فعالیت ((سینما حقیقت)) تاریخ برگزاری/مکان: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ الی ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در پردیس سینمایی چارسو نام دبیر جشنواره: محمد حمیدی مقدم مراسم افتتاحیه: پردیس سینمایی چارسو مراسم اختتامیه: تالار وحدت تعداد شرکت کننده: تعداد آثار رسیده به جشنواره: تعداد آثار در مسابقه: تعداد فیلم های جایزه گرفته: تعداد جوایز اهدا شده: تشریفات و پذیرایی: تعداد میهمانان خارجی: اسکان میهمانان خارجی و داخلی : فعالیت جنبی:	۱	خدمات کارشناسی و اساتید	شورای سیاست گذاری و مشاوران	نفر		۱۰,۲۲۰
	۲		هیأت انتخاب	نفر		
	۳		هیأت داوری	نفر		
	۴	عوامل اجرایی	نشست های تخصصی، ترجمه مستر کلاس، زیرنویس کارگاهها و نشست ها، پیچینگ، ساخت ۳ عنوان فیلم بزرگداشت، برگزاری کارگاهها و بزرگداشت ها	نفر		۲,۷۲۰
	۵		مدیران	نفر		۷,۴۵۰
	۶	کارکنان	نفر			
	۷	تبلیغات و رسانه	انتشارات، طراحی و چاپ کاتالوگ و پوستر، طراحی، آگهی و تبلیغات، طراحی و چاپ بنر و اسلایدر، طراحی برنامه نمایش، طراحی فراخوان، ویدئو موشن گرافیک	نسخه		۱۱,۴۹۸
	۸		فعالیت های رسانه ای و ارتباطات و ستاد خبری، عکاسی و فیلمبرداری خبری، همکاران ستاد خبری و حق التحریری	فعالیت		۳,۲۱۷
	۹		تولید و پخش برنامه های تلویزیونی (شبکه های ۱ و ۲ و ۴ و مستند) و اینترنتی			۷۸۰
	۱۰		بلیط هواپیما(خارجی)	نفر		۵,۵۶۸
	۱۱	بلیط هواپیما(داخلی)	نفر			۲۰۱
	۱۲	تشریفات	هتل درجه ۱	اتاق		۶,۲۹۸
	۱۳		هتل درجه ۲	اتاق		۰
	۱۴		خودرو	دستگاه		۱,۹۱۰
	۱۵		مأموریت	روز		۰
	۱۶		راهنما، تشریفات و تجهیزات	برنامه		۱,۶۱۶
	۱۷		دیدار از اماکن فرهنگی و تاریخی	برنامه		۰
	۱۸		مترجم	نفر		۷۷۰

ردیف ۱: کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها- (مبالغ به میلیون ریال)

فعالیت ها	ردیف	شرح هزینه	توضیحات	واحد	مقدار	مبلغ (ریال)	
اجاره محل و تجهیزات	۱۹		اجاره محل برگزاری جشنواره	محل		۰	
	۲۰		دبیرخانه	محل		۹۵۶	
	۲۱		اجاره محل برگزاری اختتامیه	محل		۱,۳۷۶	
	۲۲		اجاره میز و صندلی	عدد		۱,۰۴۹	
	۲۳		لوازم صوتی و تصویری و مخابراتی ، اجاره ال ای دی، اجاره تجهیزات نور،	دستگاه		۱,۲۶۲	
	۲۴		اینترنت و سایت	خط		۲,۷۶۵	
	۲۵		پذیرایی	نهار	نفر		۱۷,۷۶۳
۲۶	شام	نفر					
۲۷	میان وعده	نفر					
۲۸		خدمات فنی و آماده سازی فیلم، کپشن فیلم های جشنواره ، ترجمه فیلم های بین الملل، زیرنویس فیلم ها	عنوان فیلم			۳,۵۳۷	
			حق نمایش فیلم های خارجی	فیلم			۲,۵۲۸
۳۰		اجرای موسیقی	برنامه			۰	
			استفاده از مجری و سخنران	نفر			۸۳۰
			ساخت دکور صحنه و سالن های نمایش و فضاسازی محیطی و دکور برای استودیو های خارجی و داخلی	مورد			۱,۹۲۸
			اجرا و برگزاری اختتامیه ، آماده سازی سالن برگزاری اختتامیه	مورد			۸,۱۷۲
			تهیه فیلم های مرتبط با مراسم افتتاحیه و اختتامیه	عنوان فیلم			۸۵۹
۳۵		هدا جوائز و هدایا و ساخت لوح تقدیر	جوائز و هدایا به برگزیدگان	نفر		۱۴,۵۵۴	
			طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره	قطعه			۹۷۱
			هدایا به میهمانان و سایرین	نفر			۴,۱۱۷
۳۸		سایر هزینه ها و فعالیت جنبی	هزینه های متفرقه			۲,۸۳۵	
جمع						۱۱۷,۷۵۰	

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱	صداگذاری مصائب چارلی	-	-	-	حسن مهدوی	حسن مهدوی	۹۴/۲۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۷۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۲۰	۵۰
۲	شیدور	کوتاه	تهران	زیست محیطی	شهرام حیدریان	شهرام حیدریان	۹۴/۸۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۹۰٪	پایان فیلمبرداری	۱۷۸	۵۰۰
۳	کو؟بانی	کوتاه	یزد	قوم شناسی	حامد بقائیان	حامد بقائیان	۹۵/۷۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۶/۴/۱۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۲۴	حمایتی	تسویه حساب	۳۰	۲۹۴
۴	ستار الکلاسیکو	نیمه بلند	تهران	اجتماعی ورزشی	هادی شریعتی	هادی شریعتی	۹۷/۳۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۲,۲۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۵۱۶	۱,۴۶۴
۵	باباپیکاسو	کوتاه	تهران	اجتماعی	مسعود بخشی مؤخر	مسعود بخشی مؤخر	۹۷/۳۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۵۰	۹۰٪	تسویه حساب	۴۵۰	۱۰۰
۶	پیرنیا باغبان گل ها	بلند	تهران	اجتماعی	هومن رضائیان	هومن رضائیان	۹۷/۳۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۷۰	حمایتی	تسویه حساب	۷۰	۳۰۰
۷	خاوران نامه	نیمه بلند	تهران	تاریخی	کامیار فاروقی	کامیار فاروقی	۹۸/۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۱۸۸	۹۰٪	تسویه حساب	۳۲۵	۸۶۳
۸	۳۵۰ سال تا هرگز	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	مریم حق پناه	مریم حق پناه	۹۸/۴۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۸۱۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۸۲	۳۰۰
۹	کدا	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	فرح زارع مهرجردی	فرح زارع مهرجردی	۹۸/۵۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۶۳۰	۹۰٪	تسویه حساب	۶۳۰	۲۵۰
۱۰	مهد کودک زندان قرچک	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	حانیه یوسفیان	حانیه یوسفیان	۹۸/۷۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	در مرحله تولید	۲,۱۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۶۱۰	۱,۳۲۰
۱۱	آتش و گلستان	بلند	تهران	دفاع مقدس	غلامعلی روئین تن اصفهانی	غلامعلی روئین تن اصفهانی	۹۹/۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۱,۷۱۷	۸۰۰
۱۲	غبار جنگ	نیمه بلند	تهران	دفاع مقدس	محمد عبدی زاده	محمد عبدی زاده	۹۹/۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۰۵۰	۷۰٪	پایان تدوین	۲۳۶	۶۳۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۳	خانواده نورالدین	نیمه بلند	تهران	اجتماعی کارآفرینی	محمدصادق جعفری	محمدصادق جعفری	۹۹/۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۱,۷۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۱,۲۴۴	۲۰۰
۱۴	نامه رسان	نیمه بلند	کرج	دفاع مقدس	جمشید رئوفی	جمشید رئوفی	۹۹/۴۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۶۲۰	۹۰٪	تسویه حساب	۱۳۵	۴۸۵
۱۵	جویندگان اندیرگان	نیمه بلند	تبریز	محیط زیست	مجید فتحی	مجید فتحی	۹۹/۴۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۹۴۵	۹۰٪	مرحله تدوین	۶۷۹	۹۲
۱۶	مدقالجی به روایت مدقالجی	نیمه بلند	تهران	پرتره	علیرضا زحمتکش	علیرضا زحمتکش	۹۹/۵۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۸۲۰	۶۰٪	تسویه حساب	۳۴۱	۴۷۹
۱۷	ناخدا	نیمه بلند	گیلان	پرتره	علی ارکیان شریفی	علی ارکیان شریفی	۹۹/۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۵۵	۹۰٪	پایان فیلمبرداری	۴۵۶	۵۲۵
۱۸	دائمی نیست	نیمه بلند	کرج	اجتماعی	مجید فرجی	مجید فرجی	۹۹/۸۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	در مرحله تولید	۱,۰۸۰	۱۰۰٪	پایان فیلمبرداری	۵۸۰	۳۵۰
۱۹	هفت جهیزیه برای هفت عروس	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	محمد جعفری	محمد جعفری	۱۴۰۰/۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۱,۱۷۰	۹۰٪	پایان تدوین	۴۸۶	۴۸۶
۲۰	عراق چگونه اراک شد	کوتاه	اراک	تاریخی	سعید شاه حسینی	سعید شاه حسینی	۰۰/۱/۱۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۱	در مرحله تولید	۱,۴۰۰	۸۵٪	پایان تدوین	۵۱۳	۱۵۰
۲۱	حمید	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	حسین دادگر	حسین دادگر	۰۰/۱۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۲,۱۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۱,۱۶۲	۷۰۰
۲۲	گل های سوزان	بلند	کرمان	تاریخی اجتماعی	مجید فدائی	مجید فدائی	۰۰/۵۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱	در مرحله تولید	۱,۱۵۰	۷۷٪	پایان تدوین	۱۴۵	۳۲۵
۲۳	جیران	کوتاه	اردبیل	اجتماعی	ربابه روحی	ربابه روحی	۰۰/۵۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۷۵	۶۷٪	تسویه حساب	۴۱۸	۱۵۷
۲۴	سندروم آشیانه خالی	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	الهام آقاری	الهام آقاری	۰۰/۶۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۴۴۰	۸۰٪	پایان فیلمبرداری	۳۰۹	۶۶۳

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۲۵	پدگر	کوتاه	ایران شهر	تعاملی	محمد دین دشتی	محمد دین دشتی	۰۰/۶۶۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱	در مرحله تولید	۲,۲۰۰	۵۰٪	پایان تدوین	۳۷	۱,۹۷۰
۲۶	چرا من کولبرم	کوتاه	کرمانشاه	اجتماعی	آرتان فتح الهی	آرتان فتح الهی	۰۰/۷۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۷۵	۶۰٪	تسویه حساب	۲۵۳	۳۲۲
۲۷	آتش در کشتزارهای نیشکر	سینمایی	تهران	عاطفی	سعید شاهسواری	ابراهیم اشرفی پور	۰۰/۸۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۴,۵۰۰	۴۵٪	تسویه حساب	۲,۵۹۵	۱,۹۰۵
۲۸	عین صاد	نیمه بلند	تهران	پرتره مذهبی	عبدالرضا نعمت الهی	عبدالرضا نعمت الهی	۰۰/۸۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۶۰۵	۹۰٪	تسویه حساب	۱,۰۹۶	۵۰۹
۲۹	شهرستانک	کوتاه	البرز	تاریخی	مریم جمالی	مریم جمالی	۰۰/۵۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۹۰۱	۶۳٪	تسویه حساب	۷۹۹	۱۰۲
۳۰	تا بادها یادها را نبرند	کوتاه	یزد	پرتره	احمد صراف یزد	احمد صراف یزد	۰۰/۸۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۶۵۰	۷۷٪	تسویه حساب	۲۱۲	۴۳۸
۳۱	از آفتابی به آفتاب دیگر	نیمه بلند	آذربایجان شرقی	پرتره هنری	مریم فرهمند	مریم فرهمند	۰۰/۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۸/۱	در مرحله تولید	۵۹۶	۶۵٪	پایان تدوین	۱۷۸	۳۸۰
۳۲	پیرمرد مجسمه ساز	کوتاه	کرمان	پرتره	عباس بلوچی	عباس بلوچی	۰۰/۵۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱	در مرحله تولید	۷۵۲	۶۷٪	پایان فیلمبرداری	۳۹۵	۳۲۰
۳۳	داستان مستند	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	ابوالقاسم شکاری	ابوالقاسم شکاری	۰۰/۹۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۴۰۵	۳۲۴
۳۴	قلایچی	نیمه بلند	تهران	باستان شناسی	پژمان مظاهری پور	پژمان مظاهری پور	۰۰/۱۰۸۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۱/۴/۱	در مرحله تولید	۲,۰۰۰	۸۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۹۰۰	۲۰۰
۳۵	بحران بزرگ	بلند	تهران	اجتماعی	مجید دوخته چی زاده	محمدحسن حقیقی	۰۰/۵۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۵,۰۰۰	۵۵٪	پایان فیلمبرداری	۱,۹۱۲	۲,۵۲۱
۳۶	هولاین در ایران	نیمه بلند	تهران	تاریخی	هادی آفریده	هادی آفریده	۰۰/۵۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۲/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲,۲۸۰	۹۰٪	تسویه حساب	۱,۹۸۰	۳۰۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۳۷	گوش شیطان کر	نیمه بلند	کرمان	اجتماعی	مهدی بوستانی شهربابکی	مهدی بوستانی شهربابکی	۰۰/۱۱۵۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۳/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۱۳۵	۸۶٪	تسویه حساب	۴۹۶	۶۳۹
۳۸	خانواده خلیج	بلند	تهران	کارآفرینی	مریم الهامیان	مریم الهامیان مصطفی حاجی قاسمی	۰۰/۱۰۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۸/۱	در مرحله تولید	۳,۳۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۱,۶۰۲	۱,۵۲۰
۳۹	آواز گمشده	کوتاه	قزوین	اجتماعی	نیما حسن بیگی	نیما حسن بیگی	۰۰/۵۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۳/۱	در مرحله تولید	۸۲۰	۶۷٪	پایان تدوین	۲۶۸	۵۲۲
۴۰	خواهران باد	نیمه بلند	تهران	قوم نگاری	سپیده سپهی	سپیده سپهی	۰۰/۵۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۶۴۴	۹۰٪	تسویه حساب	۶۵۳	۹۹۱
۴۱	پادشاه	کوتاه	کردستان	پرتره	باقر سروش	باقر سروش	۰۰/۲۱۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	در مرحله تولید	۸۳۵	۶۲٪	پایان تدوین	۱۳۳	۵۸۷
۴۲	ساعت بیولوژیک	نیمه بلند		اجتماعی	حمید علیداد	حمید علیداد زهرا شاهین فر	۰۰/۲۲۸۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۳/۱	در مرحله تولید	۷۳۱	۵۸٪	پایان فیلمبرداری	۳۶۰	۲۵۸
۴۳	شکستن شاخ غول	کوتاه	تهران	اجتماعی	امین پاک پرور	مهرانه سلیمیان	۰۰/۳۰۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۳/۳۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۸۰	۲۲۵
۴۴	در فصل خنده دشوار	نیمه بلند	تهران	پرتره	محمد رضا عرب	محمد رضا عرب	۱۴۰۰/۷۵	۱۴۰۰/۲/۲۲	۱۴۰۰/۶/۳۰	در مرحله تولید	۱,۲۱۵	۹۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۴۲۳	۴۴۰
۴۵	یورد بی کوچ	نیمه بلند	تهران	پرتره	محمد هادی اسفندیاری	محمد هادی اسفندیاری	۰۰/۷۳۸	۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۱/۳/۱	در مرحله تولید	۱,۰۸۰	۹۰٪		۴۸۶	۳۳۰
۴۶	ددرس	بلند	تهران	اجتماعی	صادق داوری فر	صادق داوری فر	۰۰/۵۳۷	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۱/۴/۱	در مرحله تولید	۱,۹۲۰	۸۰٪	پایان تدوین	۱,۲۹۵	۵۸۸
۴۷	سونوگرافی	نیمه بلند	اردبیل	اجتماعی	هایده مرادی کولانکوه	هایده مرادی کولانکوه	۰۰/۵۶۰	۱۴۰۰/۷/۱	۱۴۰۱/۳/۲۰	در مرحله تولید	۱,۲۱۵	۹۰٪	پایان تدوین	۷۲۷	۷۸۳
۴۸	رپ	نیمه بلند	شیراز	پرتره	لیلی نوروزی سده	محمد باقر خدادوست	۰۱/۹۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	در مرحله تولید	۸۵۰	۶۲٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۴۰۷	۱۸۴

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۴۹	بورس	کوتاه	تهران	اقتصادی	آریان عطارپور	آریان عطارپور	۰۱/۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۸/۱	در مرحله تولید	۱,۶۲۰	۹۰٪	پایان تدوین	۱,۱۹۶	۱۹۰
۵۰	داستان خوزستان	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	محمد دین دار	محمد دین دار	۰۱/۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۳۸۲	۱,۴۸۰
۵۱	قوی دل	نیمه بلند	تهران	پرتره اجتماعی	سعید الهی نیا	سعید الهی نیا	۰۱/۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۴/۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۶۹۹	۲,۲۲۳
۵۲	گلپهار	کوتاه	یزد	اجتماعی اقتصادی	احسان عابدی	احسان عابدی	۰۱/۴۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۱/۹/۲۰	در مرحله تولید	۴۰۲	۶۷٪	شروع فیلمبرداری	۳۶	۸۱
۵۳	بیداری	بلند	تهران	دفاع مقدس	مهدی فارسی	محمدعلی فارسی	۰۱/۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۳/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۷,۰۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۲,۷۷۴	۴,۲۲۶
۵۴	خط القعر	بلند	تهران	دفاع مقدس تاریخی	حمید مهندسی	فرشاد اکتسابی	۰۱/۷۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۴/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۸۰٪	پایان فیلمبرداری	۵۶۲	۱,۲۵۰
۵۵	بچه قصاب	کوتاه	گلستان	اجتماعی	علی اکبر فدائیان	علی اکبر فدائیان	۰۱/۱۸۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۸۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۸۰۰
۵۶	سرنوشت سرنوشت	نیمه بلند	تهران	پرتره دفاع مقدس	علی شهاب الدین	علی شهاب الدین محمد یزدان پرست	۰۱/۱۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۵/۱	در مرحله تولید	۱,۵۰۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۳۵	۶۰۰
۵۷	بلاگر	بلند	تهران	اقتصادی	وحید چاووش	وحید چاووش	۰۱/۲۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۳,۳۰۰	۵۰٪	پایان فیلمبرداری	۱,۳۳۶	۹۹۰
۵۸	دفاک	نیمه بلند	بروجرد	اجتماعی	بهنام بیرم وند	بهنام بیرم وند	۰۱/۲۵۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۸۰۰	۸۰٪	تسویه حساب	۱۸۰	۶۲۰
۵۹	تعزیه در سیستان	کوتاه	سیستان	مذهبی آیینی	سیدمهدی هاشمی	سیدمهدی هاشمی	۰۱/۲۶۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۸۳۵	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۷۲	۲۱۴
۶۰	فرزند ایران	بلند	تهران	پرتره	علیرضا حسینی	علیرضا حسینی	۰۱/۲۷۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۳/۱	در مرحله تولید	۲,۲۰۰	۱۰۰٪	پایان تدوین	۲,۰۰۰	۵۰۰



ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۶۱	شمال از آسمان	بلند	البرز	حیات وحش	فرشاد افشین پور	فرشاد افشین پور	۰۱/۳۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۴,۶۰۰	۷۰٪	مرحله تدوین	۱,۲۱۵	۱,۹۵۸
۶۲	الکافی	بلند	تهران	مذهبی	مسعود طاهری	مسعود طاهری	۰۱/۳۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۶۷۵	۳,۲۸۵
۶۳	فرصت زندگی	نیمه بلند	البرز	مقاومت پرتره	ساسان فلاح فر	ساسان فلاح فر	۰۱/۳۲۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۶۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۵۶۲	۱,۵۱۳
۶۴	دست عشق خالی نیست	نیمه بلند	کرج	علمی پرتره	جعفر باقری نیا	جعفر باقری نیا	۰۱/۳۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۱,۸۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۴۰۵	۸۰۵
۶۵	عیسی بهادری احیاگر هنرهای سنتی	نیم بلند	اصفهان	پرتره	سیدمحسن طباطبائی پور	آبتین شمیلی	۰۱/۳۳۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۲۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۲۷۰	۲,۱۴۳
۶۶	خاک آب	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	رضا خوشدل راد	رضا خوشدل راد	۰۱/۳۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۵۱۴	۸۹۶
۶۷	پدر بمب اتم	نیمه بلند	تهران	پرتره سیاسی	مهدی بخشی مقدم	مهدی بخشی مقدم	۰۱/۳۴۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۴۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۲۱۶	۱,۲۲۴
۶۸	کیمیایگر	نیمه بلند	کاشان	میراث فرهنگی	مصطفی شبان	مصطفی شبان	۰۱/۳۶۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	در مرحله تولید	۱,۶۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۹۲۰
۶۹	زیستن	نیمه بلند	اراک	اجتماعی	حمیدرضا فدایی وند	حمیدرضا فدایی وند	۰۱/۳۶۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۱,۰۳۵	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۴۴۰
۷۰	لاو	نیمه بلند	خراسان شمالی	اجتماعی	رضا غلامی مطلق	رضا غلامی مطلق	۰۱/۳۶۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۶۰٪	پایان تدوین	۰	۹۱۸
۷۱	بی خوابی	نیمه بلند	لرستان	دفاع مقدس	محمد رضا حافظی	محمد رضا حافظی	۰۱/۳۶۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۱,۰۸۵	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۷۴۵
۷۲	بازی برنده ها	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	احسان صدیقی	احسان صدیقی	۰۱/۳۶۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۳۸

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۷۳	اژدر خالکوب	نیمه بلند	زنجان	پرتره	علی قاسمی	علی قاسمی	۰۱/۳۵۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۸۹۰	۶۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۶۸۰
۷۴	وه زان	کوتاه	کردستان	اجتماعی	فرید نیک خواه	فرید نیک خواه	۰۱/۳۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۴۸۰	۶۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۲۰
۷۵	آن سوی آبها	نیمه بلند	زاهدان	اجتماعی	محسن شیرزایی	محسن شیرزایی	۰۱/۳۶۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	در مرحله تولید	۱,۵۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۱۹۸
۷۶	نامعادله	نیمه بلند	همدان	پرتره دفاع مقدس	علی الفت	علی الفت	۰۱/۳۶۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۱۰۳
۷۷	دارکوب	کوتاه	قم	اجتماعی	معصومه مهرنوروزی	معصومه مهرنوروزی	۰۱/۳۶۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	در مرحله تولید	۶۰۰	۶۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۷۰
۷۸	جمع المال	نیمه بلند	تبریز	اجتماعی اقتصادی	جلال شمع سوزان	جلال شمع سوزان	۰۱/۳۶۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۱,۱۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۷۵
۷۹	جادوی سواحل جنوب	بلند	تهران	محیط زیست آبینی	محمد احسانی	محمد احسانی	۰۲/۱۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۷۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱,۲۰۰
۸۰	گره جاده	نیمه بلند	قم	اجتماعی	محمدتقی رحمتی	محمدتقی رحمتی	۰۲/۱۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۴۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۲,۴۰۰
۸۱	تجربه اربعین	نیمه بلند	مشهد	مذهبی	مسعود زارعیان	مسعود زارعیان	۰۲/۴۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۲۷۰	۸۲۵
۸۲	عصا سفیدها	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	سیدجمال عودسیمین	سیدجمال عودسیمین	۰۲/۳۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۰	۲,۲۵۰
۸۳	شهید مطهری	نیمه بلند	تهران	پرتره	پرویز فارسجانی	مهدی فارسی	۰۲/۴۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۷۰٪	عقد قرارداد	۰	۳۰۰
۸۴	زبرزمین	کوتاه	اردبیل	اجتماعی	عبدالله عزیزی صومعه	عبدالله عزیزی صومعه	۰۲/۵۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۸۰۰	۸۰٪	عقد قرارداد	۰	۷۲

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۸۵	خیابان سوم سئول	نیمه بلند	تهران	ورزشی	محمودرضا رضایی	محمودرضا رضایی	۰۲/۶۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۳,۷۰۰	۷۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۰	۳,۲۲۰
۸۶	سمعک	نیمه بلند	تهران	اجتماعی خانواده	مسعود کارگر	مسعود کارگر	۰۲/۶۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۲۷۰
۸۷	جغرافیای نامورنامه	بلند	تهران	تاریخی قوم نگارانه	مجید هدایتی	مجید هدایتی	۰۲/۷۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۶/۱	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۷۰٪ داخلی ۳۰٪ خارجی	عقد قرارداد	۰	۴۰۰
۸۸	آقای روشن	نیمه بلند	شیراز	اجتماعی	صادق زارع	صادق زارع	۰۲/۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۷/۱	در مرحله تولید	۲,۰۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۰۰۰
۸۹	در جبهه غرب خبری نیست	کوتاه	تهران	سیاسی جنگ	حامد هادیان	حامد هادیان	۰۲/۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۶/۱	در مرحله تولید	۱,۷۰۰	۶۰٪	پایان فیلمبرداری	۷۰۰	۴۰۰
۹۰	آقای باز پرس	نیمه بلند	تهران	پرتره اجتماعی	مسعود دهنوی	مسعود دهنوی	۰۲/۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۳۵۰
۹۱	خاطرات شکارچی	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	احمد ظریف رفتار	احمد ظریف رفتار	۰۲/۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در مرحله تولید	۳,۱۰۰	۹۰٪	پایان فیلمبرداری	۰	۲,۲۵۰
۹۲	ایل گمشده	نیمه بلند	تهران	خانواده	فرهادمجلل ورهرام	فرهادمجلل ورهرام	۰۲/۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۳/۱	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۸۸۹
۹۳	زمستان گرم	کوتاه	کهگیلویه	اجتماعی	رضا دانش پژوه	پرهام دانشی	۰۲/۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۶/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۰۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۳۰۰
۹۴	حاصل ۱۲ سال	نیمه بلند	تهران	اجتماعی آموزشی	امیرحسین نوروزی	امیرحسین نوروزی	۰۲/۱۲۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۵۲٪	عقد قرارداد	۰	۴۰۰
۹۵	شهید گنجی	نیمه بلند	تهران	انقلاب مقاومت	حسن دهقان کمارجی	حسن دهقان کمارجی	۰۲/۱۵۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۸۰۰
۹۶	دختران انقلاب	نیمه بلند	تهران	دفاع مقدس	سیدمصطفی سیدالحسینی	سیدمصطفی سیدالحسینی	۰۲/۱۵۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۳/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۶۲۵

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۹۷	با موریانه ها چه می کنید؟	نیمه بلند	تهران	اجتماعی میراث فرهنگی	مهدی میرتیموری	مهدی میرتیموری	۰۲/۱۵۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	ارائه ۲۰٪ فیلم	۰	۱,۲۵۰
۹۸	جمال آفتاب	نیمه بلند	اردبیل	پرتره دینی	حسن قهرمانی	حسن قهرمانی	۰۲/۱۵۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۳/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۲۵۰
۹۹	فیلسوف فرهنگ	بلند	تهران	پرتره فرهنگی	علیرضا حسینی	بیژن شکرریز	۰۲/۱۶۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۳/۱	در مرحله تولید	۳,۸۰۰	۹۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۰	۲,۲۰۰
۱۰۰	هیرمند : اورادباد	بلند	تهران	اجتماعی محیط زیست	محمد رضا خوش فرمان	محمد رضا خوش فرمان	۰۲/۱۶۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۵/۱	در مرحله تولید	۴,۵۰۰	۷۵٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۲,۰۲۵
۱۰۱	چمدان آبی	نیمه بلند	تهران	پرتره - اجتماعی	سید عبدالستار کاکایی	سید عبدالستار کاکایی	۰۲/۱۶۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۵/۱	در مرحله تولید	۳,۷۵۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۶۸۸
۱۰۲	جام جهانی	نیمه بلند	تهران	اجتماعی ورزشی	حسین همایونفر	حسین همایونفر	۰۲/۱۶۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۲/۸/۱۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۴,۲۹۰	۶۵٪	تسویه حساب	۰	۴,۲۹۰
۱۰۳	هورالعظیم	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	مهدی باقری	مهدی باقری	۰۲/۱۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۵/۱	در مرحله تولید	۳,۹۰۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۹۷۵
۱۰۴	داستان دود و آتش	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	سجاد سلیمانخانی	سجاد سلیمانخانی	۰۲/۱۶۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۸/۵	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۹۵۰
۱۰۵	جامع التواریخ	نیمه بلند	تهران	تاریخی	سیدوحید حسینی نامی	سیدوحید حسینی نامی	۰۲/۱۶۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۳/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۶۲۵
۱۰۶	وزارت ارشاد	کوتاه	تهران	اجتماعی	محمدابراهیم شهبازی	محمدابراهیم شهبازی	۰۲/۱۷۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۶/۱۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۷۰۰	۹۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۷۰۰
۱۰۷	دوچرخه سوار	نیمه بلند	تهران	ورزشی اجتماعی	وحید فرجی	وحید فرجی	۰۲/۱۷۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۴/۲۵	در مرحله تولید	۳,۳۰۰	۸۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۸۷۵
۱۰۸	دشت ماهیان سوخته	کوتاه	تهران	اجتماعی محیط زیست	ماریه ماوتی	ماریه ماوتی	۰۲/۱۷۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۸/۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۳,۰۰۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۰۹	در سپهر ایران	بلند	تهران	میراث فرهنگی	مجید کریمی	مجید کریمی	۰۲/۱۹۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۳,۸۰۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۷۱۰
۱۱۰	سرشاخ	نیمه بلند	تهران	اجتماعی ورزشی	سیدمرتضی جذاب	سیدمرتضی جذاب	۰۲/۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۵۰۰
۱۱۱	فرا تر از زمان	کوتاه	دفاع مقدس	کهگیلویه و بویراحمد	روح الله راوی مقدم	روح الله راوی مقدم	۰۲/۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۷۳٪	شروع فیلمبرداری	۰	۶۰۰
۱۱۲	یه وجب خاک	نیمه بلند	تهران	درام	نیما مهدیان	نیما مهدیان	۰۲/۲۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۲,۸۲۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۳۵۰
۱۱۳	عبور از فولاد	نیمه بلند	تهران	تاریخی	امیر هوشنگ دانایی	امیر هوشنگ دانایی	۰۲/۲۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۷۰٪	عقد قرارداد	۰	۳۰۰
۱۱۴	آب بندان	بلند	مازندران	محیط زیست	رضا اکبریان	رضا اکبریان	۰۲/۲۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	در مرحله تولید	۴,۰۰۰	۸۰٪	پایان تدوین	۰	۳,۸۷۵
۱۱۵	چه کسی پنیر مرا جابجا کرد	نیمه بلند	اصفهان	اجتماعی اقتصادی	عزت الله پروازه	عزت الله پروازه	۰۲/۲۲۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۲,۴۲۰
۱۱۶	آخرین کوسه نهنگ	بلند	بوشهر	محیط زیست	رامتین مرادی بالف	رامتین مرادی بالف	۰۲/۲۲۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۵,۵۰۰	۶۰٪	پایان تدوین	۰	۵,۵۰۰
۱۱۷	ام لفته	نیمه بلند	آبادان	اجتماعی	محسن خندستان	محسن خندستان	۰۲/۲۲۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	در مرحله تولید	۱,۸۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۴۵۰
۱۱۸	داستان سنجاکفک	کوتاه	اصفهان	محیط زیست	سیدمحسن طباطبائی پور	سیدمحسن طباطبائی پور	۰۲/۲۲۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۱,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۳۵۰
۱۱۹	سبز ، اما کویر	بلند	تهران	محیط زیست	جواد وطنی	جواد وطنی	۰۲/۲۲۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۳,۹۰۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱,۷۵۵
۱۲۰	رودخانه ای زیر رودخانه	نیمه بلند	اصفهان	محیط زیست	زهرا نیازی	زهرا نیازی	۰۲/۲۲۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۲۵۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۲۱	استوار ساقی	نیمه بلند	تهران	تاریخی	میلاد محمدی	میلاد محمدی	۰۲/۲۲۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۶۲۵
۱۲۲	رفتن و دیگر هیچ	بلند	تهران	اجتماعی	فرزاد خوش دست	فرزاد خوش دست	۰۲/۲۲۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۶,۴۸۰	۶۰٪	عقد قرارداد	۰	۹۲۰
۱۲۳	روضه ای برای دفاع	کوتاه	قم	دفاع مقدس	زهرا میری	زهرا میری	۰۲/۲۲۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۸۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۰۰
۱۲۴	درس انار	کوتاه	کرج	اجتماعی	پوریا نجفی	سجاد پرهیزکاری	۰۲/۲۳۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۰۰۰	۷۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۰۰۰
۱۲۵	آقا حسن	نیمه بلند	یاسوج	ورزشی	محمد سلیمی راد	محمد سلیمی راد	۰۲/۲۵۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۲۵۰
۱۲۶	من نود ساله	کوتاه	تهران	اجتماعی	صادق رسولی	صادق رسولی	۰۲/۲۵۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۳۰۰	حمایتی	شروع فیلمبرداری	۰	۱۵۰
۱۲۷	داستان یک شهر	نیمه بلند	بوشهر	تاریخی میراث فرهنگی	حسن خمسه	حسن خمسه	۰۲/۲۵۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۱,۵۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۴۷۵
۱۲۸	مواجهه	کوتاه	تهران	مذهبی اجتماعی	ابراهیم شفیعی	ابراهیم شفیعی	۰۲/۲۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲۵۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۲۵۰
۱۲۹	همنوایی عاشقانه	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	آذر مهرابی	آذر مهرابی	۰۲/۲۸۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۲,۰۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۸۰۰
۱۳۰	نور	نیمه بلند	قم	مذهبی علمی	جلال یقموری	جلال یقموری	۰۲/۲۷۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۳۰۰	حمایتی	پایان فیلمبرداری	۰	۲۰۰
۱۳۱	تهیه و پخش برنامه از شبکه های سیما	کوتاه	تهران	مستند گزارشی	اصغر احمدپور	اصغر احمدپور	۰۲/۲۸۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲,۶۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۲,۶۰۰
۱۳۲	ساخت موسیقی	کوتاه	تهران	موسیقی	بهزاد عبدی	بهزاد عبدی	۰۲/۲۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۵۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۵۰۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۳۳	رد پای آب	کوتاه	بیرجند	محیط زیست	محمد عبداللهی	محمد عبداللهی	۰۲/۳۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۱,۰۸۰
۱۳۴	آقای سرمربی کشتی	نیمه بلند	سنندج	پرتره ورزشی	بختیار لحیمی	بختیار لحیمی	۰۲/۳۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	در مرحله تولید	۱,۵۰۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۳۷
۱۳۵	تیزر مرحوم مرتضی پور صمدی	کوتاه	تهران	پرتره	حنیف شهپرراد	حنیف شهپرراد	۰۲/۳۱۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۳۰۰
۱۳۶	مستندسازی و پوشش تصویری	کوتاه	تهران	مستند گزارشی	علیرضا بختیان	علیرضا بختیان	۰۲/۳۲۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳,۹۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۳,۹۰۰
۱۳۷	تهیه و تولید و بازنشر محتوای تصویری	کوتاه	تهران	گزارش تصویری	محبوبه ناطق	محبوبه ناطق	۰۲/۳۲۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۷۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۵۷۰
۱۳۸	تیزر شهید آوینی	کوتاه	تهران	تیزر	علیرضا دهقان	علیرضا دهقان	۰۲/۳۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۹۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۹۰۰
۱۳۹	پوشش تصویری بزرگداشت	کوتاه	تهران	گزارش تصویری	سعید تاجدینی	سعید تاجدینی	۰۲/۳۳۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۸۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۸۰۰
۱۴۰	تیزر مهرداد زاهدیان	کوتاه	تهران	پرتره	آریان عطارپور	آریان عطارپور	۰۲/۳۳۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲۵۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۲۵۰
۱۴۱	مایکا	نیمه بلند	تهران	مقاومت	مرتضی شعبانی	مرتضی شعبانی	۰۲/۳۳۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۵۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۰	۳,۰۰۰
۱۴۲	مستند سازی گزارشی	کوتاه	تهران	گزارشی	محمدعلی محمددوست	محمدعلی محمددوست	۰۲/۳۴۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۶۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۶۰۰
۱۴۳	تدوین و آماده سازی فیلم های قدیمی	کوتاه	تهران	تیزر	آذر محمدی	آذر محمدی		۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۳۰۰
۱۴۴	تیزر اصغر بختیاری	کوتاه	تهران	پرتره	مرتضی پایه شناس	مرتضی پایه شناس	۰۲/۳۱۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۲۰۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر	موضوع / ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۴۵	زندگی با فنیل	کوتاه	شیراز	اجتماعی	رایحه مظفریان	رایحه مظفریان زهرا دشت بشی	۰۲/۴۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۳۵
۱۴۶	عاموها	نیمه بلند	بوشهر	تاریخی	عبدالمحمد انصاری	عبدالمحمد انصاری	۰۲/۴۶۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۳۵
۱۴۷	هم زیست	کوتاه	تهران	محیط زیست	حمید سمیعی زفرقندی	حمید سمیعی زفرقندی	۰۲/۴۷۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۳۰۰	حمایتی	عقد قرارداد	۰	۱۵۰
<b>جمع</b>															
۱۴۶,۲۱۲															
۶۵۵	بازار جشنواره فیلم فجر														
۱۴۶,۸۶۷	<b>جمع کل</b>														





ردیف ۵: کمک به خانه مستند استانها و توسعه فعالیت های مرکز - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان نشریه / فصلنامه	عملکرد مالی
۱	برگزاری کارگاههای آموزشی در استان زنجان	۱۰۰
۲	برگزاری کارگاههای آموزشی در دانشکده هنر	۲۰۰
۳	حمایت از فیلم دانشجویی نهال	۲۵۰
۴	حمایت از جشنواره فیلم ۱۷ (کنگره ملی شهدای قم)	۴۵۰
۵	برگزاری کارگاههای آموزشی در استان همدان	۱۵۰
۶	کارگاه روش تحقیق در سینمای مستند	۵۰
۷	حمایت از فصلنامه فیلم سبز	۵۰
	<b>جمع کل</b>	<b>۱,۲۵۰</b>

ردیف ۶: کمک به تألیف و ترجمه مقالات تخصصی سینمای انیمیشن و مستند—(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان نشریه / فصلنامه	تعداد نسخه	تیراژ	سال انتشار	عملکرد مالی	تعداد مقاله
۱	طراحی و تهیه فصلنامه سینما انیمیشن (شماره ۱۹ و ۲۰)				۱,۳۵۷	۲۸
۲	طراحی و تهیه فصلنامه شماره ۲۱ سینما حقیقت				۱,۳۳۰	۱۹
۳	خرید کتاب				۸۴	۲
۴	تألیف کتاب همبستگی علم و هنر در سینمای مستند				۱۹۶	۴
۵	چاپ کتاب مقدمه ای بر فیلم مستند				۳۳۴	۳
۶	کتابخانه ویدئویی				۵۰۰	۶
۷	سیستم آراء مردمی				۷۰۰	۰
۸	شورای تحقیق و پژوهش				۲۸۰	۰
	جمع کل				۴,۷۸۱	۶۲

ردیف ۷: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱	گل های کاغذی	کوتاه	اجتماعی	رامک امین کاظمی	رامک امین کاظمی	۹۶/۴۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۸۱۰	۹۰٪	تسویه حساب	۵۶۵	۲۴۵
۲	پیانو	کوتاه	درام	مرجان کشانی	مرجان کشانی	۹۷/۴۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۹۸۲	۹۰٪	تسویه حساب	۵۲۰	۴۶۳
۳	فصل پریدن	کوتاه	اجتماعی	شاهنگ کیانی رشید	شاهنگ کیانی رشید	۹۷/۵۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۱۷	۹۰٪	تسویه حساب	۲۵	۴۹۲
۴	پر	کوتاه	اجتماعی	صادق جوادی نیکچه	صادق جوادی نیکچه	۹۹/۳۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۴/۲۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۵۴۲	۹۰٪	تسویه حساب	۷۹۲	۷۵۰
۵	فاضلاب	کوتاه	درام	مسعود صفری	مسعود صفری	۹۹/۵۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۴۴۵	۱۸۰
۶	عروسک دنا	کوتاه	درام اجتماعی	سپهر علیمحمدلو	سپهر علیمحمدلو	۹۹/۶۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	در مرحله تولید	۴۹۵	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۲۰۰	۹۰
۷	آژاکس ۲۰۵۰	کوتاه	اجتماعی	بابک ناهیدی	بابک ناهیدی	۹۹/۷۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	در مرحله تولید	۶۷۵	۹۰٪	تحويل فیلم	۳۳۴	۱۶۹
۸	بلوک	کوتاه	ملودرام موزیکال	حمیده تیموری	حمیده تیموری	۰۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۷۲۵	۹۰٪	تسویه حساب	۴۲۵	۳۰۰
۹	در ستایش یک رنگ	کوتاه	درام	مسعود قدسیه	مسعود قدسیه	۰۰/۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۷۰۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۸۵	۳۷۸
۱۰	ممنونم دکتر فارسی	کوتاه	درام	مرجان کشانی	مرجان کشانی	۰۰/۵۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۸/۱۳	در مرحله تولید	۹۹۰	۹۰٪	تحويل فیلم	۴۹۰	۲۹۸
۱۱	پاتتیک	کوتاه	درام	نرگس ذاکری زفرقندی	نرگس ذاکری زفرقندی	۰۰/۵۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۵/۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۵۴۵	۹۰٪	تسویه حساب	۷۳	۴۷۲
۱۲	داستانی برای محسن	کوتاه	جنگی بیوگرافی	مجتبی ترکی	مجتبی ترکی	۰۱/۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۲۲۶	۲۸۹

ردیف ۷: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۱۳	سگ سیاه	کوتاه	ترس هیجان	نیلوفر نادری تهرانی	نیلوفر نادری تهرانی	۰/۱/۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۴/۳۱	در مرحله تولید	۶۰۵	۹۰٪	تحويل فیلم	۲۰۰	۳۲۳
۱۴	ترن	کوتاه	اجتماعی	رضا ارجنگی	رضا ارجنگی	۰/۱/۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۷/۳۰	در مرحله تولید	۱,۱۷۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۳۶۸	۲۳۵
۱۵	تیر چراغ برق	کوتاه	اجتماعی	مهدی صدیقی	مهدی صدیقی	۰/۱/۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۱۲۲	۹۰٪	تسویه حساب	۲۳۷	۸۸۵
۱۶	پسران فریدون	کوتاه	حماسی	حسین مرادی زاده	حسین مرادی زاده	۰/۱/۴۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۱,۱۷۰	۹۰٪	تحويل فیلم	۵۷۹	۳۵۱
۱۷	چاوک	کوتاه	اجتماعی	هژیر اسعدی	هژیر اسعدی	۰/۱/۲۶۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در مرحله تولید	۱,۸۰۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۲۴۳	۱,۱۷۰
۱۸	بی ام و ۲۰۰۲	کوتاه	درام ماجراجویی	میرعلی حسینی اصلی	میرعلی حسینی اصلی	۰/۱/۲۷۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۱۴۰/۰۹/۳۰	در مرحله تولید	۱,۶۲۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۲۱۰	۳۲۵
۱۹	آرم استیشن مرکز	کوتاه	انیمیشن	اهورا شهبازی	اهورا شهبازی	۰/۱/۳۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۳۵۰	۱۰۰	تسویه حساب	۲۰۰	۱۵۰
۲۰	دنگ دنگ	کوتاه	فانتزی	لیدا فضلی	لیدا فضلی	۰/۱/۳۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۲,۱۶۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۲۹۱	۴۳۴
۲۱	مسافر	کوتاه	درام	مهدی خرمیان	مهدی خرمیان	۰/۲/۲۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	در مرحله تولید	۲,۷۰۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۹۴۶
۲۲	آغوش	کوتاه	اجتماعی	فرنوش عابدی	فرنوش عابدی	۰/۲/۵۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	در مرحله تولید	۲,۵۲۰	۹۰٪	تحويل فیلم	۰	۲,۱۴۳
۲۳	جیرفت	کوتاه	تاریخی (میراث فرهنگی)	مرجان کشانی	مرجان کشانی	۰/۲/۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۱,۶۲۰	۹۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۶۲۰
۲۴	مادر	کوتاه	درام	نرگس فضلی	نرگس فضلی	۰/۲/۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۳۹۷

ردیف ۷: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۲۵	نی	کوتاه	ملودرام	مانا مستأجر حقیقی	مانا مستأجر حقیقی	۰۲/۱۶۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۳۹۷
۲۶	مرغسانان	کوتاه	اکشن کمدی	سارا علی مرادی	سارا علی مرادی	۰۲/۲۴۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۲۵۲
۲۷	آن ها می خندند	کوتاه	معناگرا	برزان رستمی	برزان رستمی	۰۲/۲۵۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۱,۷۱۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۵۹۹
۲۸	نامه ای برای آفتاب	کوتاه	مذهبی	امیرحسین ساغروانی	امیرحسین ساغروانی	۰۲/۲۷۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۲۵۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۲۵۰
۲۹	قیچی	کوتاه	محیط زیست	شاهنگ کیانی رشید	شاهنگ کیانی رشید	۰۲/۳۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۱,۰۸۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۴۸۷
۳۰	یو اف اُ در ژاپن	کوتاه	تجربی	محبوبه کلایی	محبوبه کلایی	۰۲/۳۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۲,۲۵۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۴۶۷
۳۱	آرم استیشن فیلم های مرکز	کوتاه	انیمیشن	علیرضا پورشکوری	علیرضا پورشکوری	۰۲/۲۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	سال ۱۴۰۲ پایان یافته	۶۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۶۰۰
۳۲	اعلان	کوتاه	اجتماعی فانتری	محمد زارع جنان	محمد زارع جنان	۰۲/۳۰۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۳,۳۳۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۵۰۰
۳۳	آن سوی ابرها	کوتاه	اجتماعی	مهدی برق زدگان	مهدی برق زدگان	۰۲/۳۲۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۹۹۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۵۴۵
۳۴	در واپسین سال های عمر	کوتاه	تاریخی درام	میناسادات آیت اللهی	میناسادات آیت اللهی	۰۲/۳۳۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۸۱۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۲۲
۳۵	ماروت	کوتاه	اجتماعی	زهرا عظیمی	زهرا عظیمی	۰۲/۳۴۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۲۵۲
۳۶	پاورچین	کوتاه	اجتماعی جنگی	مهدی خروشی	مهدی خروشی	۰۲/۳۶۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مرحله تولید	۱,۸۹۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۲۸۳

ردیف ۷: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۲
۳۷	مادر بزرگم لیلی	کوتاه	درام خانوادگی	فاطمه حقیقی	فاطمه حقیقی	۰۲/۳۷۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	در مرحله تولید	۸۱۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۲۲
۳۸	نیمه تاریک	کوتاه	علمی تخیلی	مجیدرضا عیوضی	مجیدرضا عیوضی	۰۲/۳۷۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	در مرحله تولید	۱,۸۹۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۴۷۴
۳۹	نقاب	کوتاه	روانشناختی	نگین تفقدی صفرپور	نگین تفقدی صفرپور	۰۲/۴۱۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۰۸
۴۰	حفره قجری	کوتاه	حادثه ای جنایی	نیما غضنفری	نیما غضنفری	۰۲/۴۲۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۱,۸۰۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۶۳۰
۴۱	گرگ	کوتاه	درام	صادق جوادی نیکجه	صادق جوادی نیکجه	۰۲/۴۳۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۲,۹۷۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۴۴۶
۴۲	پبله	کوتاه	اجتماعی	فاطمه زاهدیان	فاطمه زاهدیان	۰۲/۴۳۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۰۸
۴۳	محیا	کوتاه	جنگی	محمد فیضی	محمد فیضی	۰۲/۴۵۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۲,۲۵۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۳۳۸
۲۰,۰۸۵														
۴۸۱	حق الزحمه شورای انیمیشن													
۲۵۳	جشنواره پویانمایی تهران													
۲۰,۸۱۹	جمع کل													

ردیف ۱۲ : حمایت از ترجمه و انتشار کتب برگزیده سال در بازارهای جهان—(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان نشریه / فصلنامه	عملکرد مالی
۱	ترجمه کتاب مقدمه ای بر فیلم مستند	۱۵۰
۲	چاپ کاتالوگ تولیدات مرکز	۲۶۰
۳	تهیه و تولید محتوا کتاب بین المللی جشنواره	۹۰۰
۴	کتابچه بین الملل جشنواره	۲۰۰
۵	پژوهش ، تدوین و تنظیم نظام نامه حقوق معنوی مخاطب در رسانه های فراگیر تصویری	۲,۵۰۰
۶	لابراتوار ، استودیو ، تکثیر	۱۹۳
۷	حضور در مجامع بین المللی	۱۱,۲۷۵
	جمع کل	۱۵,۴۷۸



هزینه های پشتیبانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

ردیف	عنوان فعالیت	شرح	عملکرد مالی	جمع	توضیحات
۱	تعمیر و نگهداری	ساختمان و تأسیسات	۱,۸۹۲	۱۱,۶۷۷	
		وسائط نقلیه	۳,۷۴۲		
		اثاثه و تجهیزات	۱,۵۳۹		
		سرور و نرم افزار	۴,۵۰۴		
۲	هزینه آب، برق، تلفن و گاز، پست و پیک		۲,۴۱۷	۲,۴۱۷	
۳	تشریفات و هدایا		۹,۶۹۶	۹,۶۹۶	
۴	پذیرایی و آبدارخانه		۱۷,۷۴۷	۱۷,۷۴۷	
۵	پیک و آژانس		۲,۹۲۲	۲,۹۲۲	
۶	چاپ دیجیتال		۱,۵۱۴	۱,۵۱۴	
۷	تبلیغات و نشریات		۳۸۹	۳۸۹	
۸	هزینه بیمه و خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی و بیمه حوادث و اموال	بیمه تأمین اجتماعی	۱۸,۵۳۵	۲۳,۳۱۰	
		خدمات درمانی و بازنشستگی	۸۲۱		
		بیمه تکمیلی	۳,۲۲۵		
		مسولیت مدنی، عمر و حوادث گروهی	۷۲۹		
۹	اثاثه و تجهیزات و ملزومات مصرفی	اثاثه و تجهیزات شامل: کامپیوتر و لپ تاب، تلویزیون و ...	۸,۲۰۰	۱۵,۹۸۹	
		ملزومات مصرفی	۷,۷۸۹		
۱۰	حقوق و مزایای پرسنل (۴۹ نفر)	عیدی پایان سال، کارانه، اعیاد و مناسبت ها	۲۵,۷۰۲	۲۵,۷۰۲	
		مالیات حقوق و پاداش	۶,۱۰۰		
		حقوق پرسنل	۹۲,۲۴۳		
۱۱		اینترنت و سایت، روابط عمومی و ستاد خبری	۳,۹۵۳	۵,۶۳۶	
		سایر هزینه های اداری	۱,۰۱۰		
		عوارض، جرائم و ثبت	۶۷۳		
۱۲	باز خرید سنوات خدمت پرسنل		۱۴,۲۰۴	۱۴,۲۰۴	
۱۳	ذخیره سنوات پرسنل		۱۱,۶۷۰	۱۱,۶۷۰	
۱۵	سفر و مأموریت		۲,۵۲۱	۲,۵۲۱	
جمع کل				۲۴۳,۷۳۰	