

جدول عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان	سنجه عملکرد	هدف کمی	سقف اعتبار	جمع دریافتی	هدف کمی محقق شده خالص	هدف کمی محقق شده ناخالص	هزینه های جاری	مبلغ کمک	پرداخت شده	توضیحات و ضمائم
۱	کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها	رویداد	۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱			۳۴,۱۹۰		پیوست ۱
۲	کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند )	عنوان فیلم	۱۰۵	۱۳۳,۷۰۰	۱۴۳,۷۰۰	۶۰	۵۶		۴۲,۳۲۷		پیوست ۲
۳	حمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی	عنوان فیلم	۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱		۳,۰۰۰		پیوست ۳
۴	حمایت از اکران فیلم های هنری و تجربی	عنوان فیلم	۱۲۵	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰			۲,۴۲۹		
۵	کمک به خانه مستند استان ها	مرکز	۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰		۷۰۰		پیوست ۴
۶	کمک به تألیف و ترجمه مقالات تخصصی سینمای انیمیشن و مستند	عنوان	۶۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸۸	۰		۲,۴۰۱		پیوست ۵
۷	حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی	عنوان فیلم	۵	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰		۰		
۸	حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه	عنوان فیلم	۳۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸	۳۳		۶,۵۹۳		پیوست ۶
۹	حمایت از تولید فیلم سینمایی خلاق ( کم بودجه)	عنوان فیلم	۶	۱۳,۳۰۰	۱۱,۳۰۰	۱	۵		۷,۸۶۳		پیوست ۷
۱۰	حمایت از عرضه فرهنگی و تجاری فیلم های مستند و انیمیشن در دیگر کشورها	عنوان فیلم	۱۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰		۰		
۱۱	حمایت از تبلیغات و اکران فیلم سینمایی (مصوبه ستاد کرونا)	عنوان فیلم	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰		۰		
۱۲	حمایت از تولید فیلم مستند ( فضای مجازی )	عنوان فیلم	۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰		۰		
۱۳	حمایت از تولید فیلم انیمیشن ( فضای مجازی )	عنوان فیلم	۲۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰		۰		
	جمع کل			۳۷۰,۵۰۰	۳۵۲,۰۰۰			۱۲۶,۵۸۸	۹۹,۵۰۳	۲۲۶,۰۹۱	

ردیف ۱: کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها—(مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۱

فعالیت ها	ردیف	شرح هزینه	توضیحات	واحد	مقدار	مبلغ(ریال)
<p>نام جشنواره(چندمین جشنواره): پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" تاریخ برگزاری/مکان:۱۴۰۰/۰۹/۱۸ الی ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ در پردیس سینمایی چارسو نام دبیر جشنواره: محمد حمیدی مقدم مراسم افتتاحیه: پردیس سینمایی چارسو مراسم اختتامیه: تالار وحدت تعداد شرکت کننده: تعداد آثار رسیده به جشنواره: تعداد آثار در مسابقه: تعداد فیلم های جایزه گرفته: تعداد جوایز اهدا شده: تشریفات و پذیرایی: تعداد میهمانان خارجی: اسکان میهمانان خارجی و داخلی : فعالیت جنبی:</p>	۱	خدمات کارشناسی و اساتید	شورای سیاست گذاری و مشاوران	نفر		۴۰۰
	۲		هیأت انتخاب	نفر		۱,۸۷۰
	۳		هیأت داوری	نفر		
	۴		نشست های تخصصی، ترجمه مستر کلاس، زیرنویس کارگاهها و نشست ها، پیچینگ، ساخت ۳عنوان فیلم بزرگداشت، برگزاری کارگاهها و بزرگداشت ها	نفر		۲,۳۸۶
	۵	عوامل اجرایی	مدیران	نفر		۰
	۶		کارکنان	نفر		
	۷	تبلیغات و رسانه	انتشارات،طراحی و چاپ کاتالوگ و پوستر، طراحی، آگهی و تبلیغات،طراحی و چاپ بنر و اسلایدر، طراحی برنامه نمایش،طراحی فراخوان، ویدئو موشن گرافیک	نسخه		۲,۳۷۰
	۸		فعالیت های رسانه ای و ارتباطات و ستاد خبری، عکاسی و فیلمبرداری خبری،همکاران ستاد خبری و حق التحریری	فعالیت		۱,۷۵۵
	۹		تولید و پخش برنامه های تلویزیونی(شبکه های ۱ و ۲ و ۴ و مستند) و اینترنتی	برنامه		۲,۷۳۰
	۱۰	تشریفات	بلیط هواپیما(خارجی)	نفر		۰
	۱۱		بلیط هواپیما(داخلی)	نفر		۶۰
	۱۲		هتل درجه ۱	اتاق		۰
	۱۳		هتل درجه ۲	اتاق		۳۸۰
	۱۴		خودرو	دستگاه		۲۷۵
	۱۵		مأموریت	روز		۰
	۱۶		استقبال	برنامه		۲۷۲
	۱۷		دیدار از اماکن فرهنگی و تاریخی	برنامه		
	۱۸		مترجم	نفر		۳۵
	۱۹		اجاره محل برگزاری جشنواره	محل		

ردیف ۱: کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استانها- (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۱

فعالیت ها	ردیف	شرح هزینه	توضیحات	واحد	مقدار	مبلغ (ریال)
	۲۰	اجاره محل و تجهیزات	محل دبیرخانه	محل		۰
	۲۱		اجاره محل برگزاری اختتامیه	محل		۶۰۰
	۲۲		اجاره میز و صندلی	عدد		۳۱۳
	۲۳		لوازم صوتی و تصویری و مخابراتی ، اجاره ال ای دی، اجاره تجهیزات نور،	دستگاه		۶۰۰
	۲۴		اینترنت	خط		۳۷۰
	۲۵	پذیرایی	نهار	نفر		۶,۰۹۱
	۲۶		شام	نفر		
	۲۷		میان وعده	نفر		
	۲۸		خدمات فنی و آماده سازی فیلم، کیشن فیلم های جشنواره ، ترجمه فیلم های بین الملل، زیرنویس فیلم ها	عنوان فیلم		۲,۶۴۳
	۲۹		حق نمایش فیلم های خارجی	فیلم		۲۶۷
	۳۰	برنامه های فرهنگی و هنری	اجرای موسیقی	برنامه		۰
	۳۱		استفاده از مجری و سخنران	نفر		۰
	۳۲		ساخت دکور صحنه و سالن های نمایش و فضاسازی محیطی و دکور برای استودیو های خارجی و داخلی	مورد		۵۸۵
	۳۳		اجرا و برگزاری اختتامیه ، آماده سازی سالن برگزاری اختتامیه	مورد		۱,۶۰۰
	۳۴		تهیه فیلم های مرتبط با مراسم افتتاحیه و اختتامیه	عنوان فیلم		۰
	۳۵	اهدا جوایز و هدایا و ساخت لوح تقدیر	جوایز و هدایا به برگزیدگان	نفر		۵,۹۳۰
	۳۶		طراحی و ساخت تندیس و لوح تقدیر جشنواره	قطعه		۷۲۱
	۳۷		هدایا به میهمانان و سایرین	نفر		۳۰
	۳۸	سایر هزینه ها و فعالیت جنبی	هزینه های متفرقه			۰
جمع						۳۴,۱۹۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع / زائر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۱	آذر، محمد ، فاطمه	نیمه بلند	تهران	اجتماعی - دفاع مقدس	جابر مطهری زاده	جابر مطهری زاده	۹۹/۲۹۶	۹۹/۰۴/۳۰	۹۹/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۰۱۰	۹۰٪	تسویه حساب	۴۱۵	۵۹۵
۲	برقه	نیمه بلند	شیراز	اجتماعی	اصغر برقه	اصغر برقه حسین محمدیان	۹۹/۴۷۹	۹۹/۰۷/۰۶	۹۹/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۹۸۹	۹۰٪	تسویه حساب	۴۷۳	۵۱۶
۳	دائمی نیست	نیمه بلند	کرج	اجتماعی	مجید فرجی عاشق آباد	مجید فرجی عاشق آباد	۹۹/۸۰۸	۹۹/۱۰/۲۴	۹۹/۱۲/۱	در مرحله تولید	۱,۰۸۰	۱۰۰	ارائه ۷۰٪ فیلم	۳۰۰	۲۸۰
۴	فرار از قصر	نیمه بلند	تهران	تاریخی	حسام الدین اسلامی	حسام الدین اسلامی	۹۹/۸۴۱	۹۹/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۷/۱	در مرحله تولید	۱,۶۸۰	۹۰٪	ارائه راف کات	۱۵۱	۱,۰۳۷
۵	خروج ممنوع	نیمه بلند	تهران	اجتماعی تجربی	علی همرازفر	علی همرازفر	۹۹/۲۵۹	۹۹/۰۴/۱۴	۹۹/۱۰/۰۱	در مرحله تولید	۱,۵۵۰	۷۰٪	پایان تدوین	۵۹۳	۸۱۶
۶	مارکوف	نیمه بلند	تهران	تهران	مهوش شیخ الاسلامی	مهوش شیخ الاسلامی	۹۷/۷۶۸	۹۷/۱۰/۲۵	۹۸/۰۷/۰۱	در مرحله تولید	۱,۴۰۰	۹۰٪	مرحله تدوین	۶۹۸	۲۷۰
۷	انیمیشن ایرانی	نیمه بلند	تهران	تاریخی - هنری	مهرداد شیخان	مهرداد شیخان	۹۴/۱۱۱۳	۹۴/۱۱/۲۰	۹۷/۰۶/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۷۹۲	۹۰٪	تسویه حساب	۴۹۶	۲۹۶
۸	کنتر پوان	بلند	تهران	پرتره	محمد فرزین نیا	محمد فرزین نیا	۹۸/۱۰۷	۹۸/۰۲/۲۳	۹۹/۰۲/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۴۰۴	۹۰٪	تسویه حساب	۱,۰۶۴	۳۴۰
۹	آب باد دانی	بلند	تهران	اجتماعی محیط زیست	هادی کمالی مقدم	هادی کمالی مقدم مینا بزرگمهر	۹۹/۴۲۷	۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۱۰۸	۱۶۲
۱۰	پایان سکوت	بلند	تهران	انقلاب سیاسی	رضا کاشانی اسدی	رهبر قنبری	۹۸/۹۹۷	۹۸/۱۲/۲۷	۹۹/۰۷/۲۰	در مرحله تولید	۷۲۰	۶۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۶۲	۱۳۰
۱۱	تکیه دولت	نیمه بلند	تهران	تاریخی	علیرضا قاسم خان	علیرضا قاسم خان	۹۹/۸۱۰	۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۳/۱	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	ارائه راف کات	۱۲۱	۱,۱۶۳

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۱۲	نامه رسان	نیمه بلند	کرج	دفاع مقدس	جمشید رئوفی	جمشید رئوفی	۹۹/۴۲۶	۹۹/۰۶/۲۴	۹۹/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۵۴۰	۹۰٪	تدوین	۱۱۲	۱۸۵
۱۳	جاهای ... پر شود	نیمه بلند	اصفهان	اجتماعی	عطیه زارع آرندی	عطیه زارع آرندی	۹۸/۲۲۶	۹۸/۰۴/۰۵	۹۹/۰۳/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۰۸۰	۹۰٪	تسویه حساب	۶۱۷	۴۶۳
۱۴	باباپیکاسو	کوتاه	تهران	اجتماعی	مسعود بخشی مؤخر	مسعود بخشی مؤخر	۹۷/۳۱۱	۹۷/۰۵/۰۱	۹۷/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۴۵۰	۹۰٪	تسویه حساب	۲۶۳	۱۸۷
۱۵	رسم سلطان داغی	کوتاه	تبریز	اجتماعی	سعادتعلی سعیدپور	سعادتعلی سعیدپور	۹۶/۱۵۸	۹۶/۰۳/۲۱	۹۷/۰۳/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۶۳۰	۹۰٪	تسویه حساب	۳۴۵	۲۸۵
۱۶	دورق	کوتاه	تهران	اجتماعی- تاریخی	بهمن یزدانی	بهمن یزدانی	۹۹/۹۸۹	۹۹/۱۲/۲۶	۹۹/۱۲/۲۶	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۰۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۲۰۰
۱۷	تاریخ عکاسی فیلم در سینمای ایران	نیمه بلند	تهران	تاریخی	حمیدرضا زینالی	امین علی کردی حمیدرضا زینالی	۹۹/۹۸۷	۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۲۰۰	حمایتی	پایان تدوین	۰	۱۰۰
۱۸	جغد جنگ	نیمه بلند	تهران	مذهبی	علیرضا محمدی	علیرضا محمدی	۰۰/۸۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۵۰۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۱,۵۰۰
۱۹	کاشف	نیمه بلند	تهران	پرتزه	رضا خوشدل راد	رضا خوشدل راد	۰۰/۱۰۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۶۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۸۴
۲۰	حمید	بلند	تهران	اجتماعی	امین تارخ	حسین دادگر	۰۰/۱۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	پایان فیلمبرداری	۰	۹۱۱
۲۱	در فصل خنده دشوار	نیمه بلند	تهران	پرتزه	محمد رضا عرب	محمد رضا عرب	۱۴۰۰/۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	در مرحله تولید	۱,۲۱۵	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۱۰
۲۲	تکم	کوتاه	اردبیل	مشاهده ای	احمد شادی عیسی لو	احمد شادی عیسی لو	۰۰/۵۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	در مرحله تولید	۵۰۴	۷۲٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۳۱۳
۲۳	عراق چگونه اراک شد	کوتاه	اراک	تاریخی	سعید شاه حسینی	سعید شاه حسینی	۰۰/۱۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۵۹۵	۸۵٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۲۶۱

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۲۴	جیران	کوتاه	اردبیل	اجتماعی	ربابه روحی	ربابه روحی	۰۰/۵۶۳	۱۴۰۰/۳/۱۱	۱۴۰۰/۵/۳۰	در مرحله تولید	۵۲۵	۶۷٪	پایان تدوین	۰	۳۷۳
۲۵	ابدیت	بلند	تهران	پرتره	محمود رحمانی	محمود رحمانی	۰۰/۱۰۷	۱۴۰۰/۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۱	در مرحله تولید	۲,۱۰۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۸۵۱
۲۶	صفای طلوع وفای غروب	کوتاه	گلستان	اجتماعی	رضا جهانگیری	رضا جهانگیری	۰۰/۵۵۶	۱۴۰۰/۳/۱۰	۱۴۰۰/۵/۱	در مرحله تولید	۴۰۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۰۸
۲۷	میراب	نیمه بلند	ساری	اجتماعی - محیط زیست	رضا اکبریان	رضا اکبریان	۹۹/۹۷۷	۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۶/۳۰	در مرحله تولید	۵۰۰	۵۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۹۳
۲۸	یاشماق	نیمه بلند	بجنورد	اجتماعی	رضا غلامی مطلق	رضا غلامی مطلق	۰۰/۶۵۹	۱۴۰۰/۳/۲۳	۱۴۰۰/۷/۲۳	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۵۰۱	۷۷٪	تسویه حساب	۰	۵۰۱
۲۹	کر	نیمه بلند	بندر عباس	اجتماعی	محسن بختیار	محسن بختیار	۹۹/۷۴۷	۹۹/۹/۱۹	۱۴۰۰/۳/۳۰	در مرحله تولید	۵۰۱	۷۷٪	عقد قرارداد	۰	۴۵
۳۰	تیامون	بلند	تهران	دفاع مقدس	پژمان لشکری پور	فرود عوض پور	۹۹/۴۹۹	۹۹/۰۷/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۲,۱۹۶	۹۰٪	ارائه راف کات	۷۶۵	۸۴۱
۳۱	خانواده نورالدین	نیمه بلند	تهران	اجتماعی کارآفرینی	سیدمحمدصادق جعفری	سیدمحمدصادق جعفری	۹۹/۲۵۵	۹۹/۰۴/۱۴	۹۹/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۱,۲۶۰	۹۰٪	پایان تدوین	۶۷۷	۴۰۲
۳۲	یک روز نو	بلند	تهران	اجتماعی	نگین کیانفر	مجید فیروز نگین کیانفر	۹۹/۴۷۳	۹۹/۰۷/۰۲	۹۹/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۵۲۰	۴۰٪	در مرحله تدوین	۰	۳۷۰
۳۳	لولی وش مغموم	نیمه بلند	البرز	پرتره	شهرام درخشان	شهرام درخشان	۹۷/۳۸۶	۹۷/۰۵/۲۹	۹۷/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	پایان فیلمبرداری	۲۵۵	۳۳۸
۳۴	مرجان	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	آریان عطاریپور	آریان عطاریپور	۹۷/۴۰۷	۹۷/۰۶/۰۷	۹۸/۰۵/۰۱	در مرحله تولید	۶۹۰	۹۰٪	پایان تدوین	۴۵۰	۱۷۹
۳۵	مهاجرت آبی	نیمه بلند	تهران	محیط زیست اجتماعی	محمد احسانی	محمد احسانی	۹۸/۸۰۰	۹۸/۱۱/۲۱	۹۹/۱۱/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۲۹۶	۹۰٪	تسویه حساب	۸۲۶	۴۷۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۳۶	حمایت تا قیامت	بلند	تهران	تاریخی اجتماعی	حنیف شهپر راد	حنیف شهپر راد	۹۸/۵۵۱	۹۸/۰۸/۲۲	۹۹/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۶۷۵	۹۰٪	تحويل فیلم	۲۷۳	۳۳۳
۳۷	مردی با دوربین عکاسی	نیمه بلند	آذربایجان شرقی	اجتماعی	جمشید یداللهی کلهر	جمشید یداللهی کلهر	۰۰/۷۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	در مرحله تولید	۳۴۰	۶۸٪	شروع فیلمبرداری	۰	۹۲
۳۸	از آفتابی به آفتاب دیگر	نیمه بلند	آذربایجان شرقی	پرتره هنری	مریم فرهمند	مریم فرهمند	۰۰/۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۳۳۰	۶۶٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۱۷۸
۳۹	آیت اله شاهرودی	نیمه بلند	سمنان	پرتره مذهبی	امیر طیبی	امیر طیبی	۰۰/۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	در مرحله تولید	۵۰۴	۷۲٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۲۷۲
۴۰	عشق را زیر باران باید جست	کوتاه	گیلان	مردم شناسی	اله کرم رضایی زاده	اله کرم رضایی زاده	۰۰/۹۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	در مرحله تولید	۶۳۰	۷۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۴۲
۴۱	عین صاد	نیمه بلند	تهران	پرتره مذهبی	عبدالرضا نعمت الهی	عبدالرضا نعمت الهی	۰۰/۸۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۱,۳۰۵	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۶۸
۴۲	بازنشستگی آنلاین	بلند	تهران	اجتماعی	حسام الدین اسلامی	مهدی جبین شناس	۰۰/۷۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۶۰۰	۸۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۶۰۰
۴۳	سندروم آشیانه خالی	بلند	تهران	اجتماعی	الهام آقارلی	الهام آقارلی	۰۰/۹۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۴۴۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۳۰
۴۴	چرا من کولبرم	کوتاه	کرمانشاه	اجتماعی	آرتان فتح الهی	آرتان فتح الهی	۰۰/۷۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۳۰۰	۶۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۰	۱۹۸
۴۵	صداها فریاد می کشند	کوتاه	تبریز	تاریخی انقلاب	شهرام علیزاده امینه	شهرام علیزاده امینه	۹۷/۸۷۲	۹۷/۱۲/۱۲	۹۸/۰۶/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۵۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۲۳۴	۲۶۶
۴۶	خواب سبز	کوتاه	آذربایجان شرقی	دفاع مقدس	سعادتعلی سعیدپور	سعادتعلی سعیدپور	۰۰/۷۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	در مرحله تولید	۳۵۰	۷۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۹۵
۴۷	تا بادها یادها را نبرند	کوتاه	یزد	پرتره	احمد صراف یزد	احمد صراف یزد	۰۰/۸۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در مرحله تولید	۵۰۱	۷۷٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۳۵

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۴۸	کلدر	بلند	البرز	تاریخی	علی اکبر ولدبیگی	علی اکبر ولدبیگی	۰۰/۹۴۸	۱۴۰۰/۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱	در مرحله تولید	۲,۰۲۵	۹۰٪	عقد قرارداد		۹۱
۴۹	گیسلو	نیمه بلند	کرمان	اجتماعی	محمدصادق اسمعیلی	محمدصادق اسمعیلی	۰۰/۱۰۸۷	۱۴۰۰/۵/۶	۱۴۰۰/۶/۲۵	در مرحله تولید	۲,۴۰۳	۹۰٪	پایان تدوین	۰	۲,۱۱۶
۵۰	هشتادی-ها	بلند	تهران	اجتماعی	سعید الهی نیا	امیرحسین خلیل زاده	۹۸/۹۹۸	۹۸/۱۲/۲۷	۹۹/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۱,۱۷۰	۹۰٪	پایان تدوین	۴۷۴	۶۹۱
۵۱	من، زمین ،کوید۱۹	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	مهدی قربانپور	مهدی قربانپور	۹۹/۱۵۲	۹۹/۰۳/۲۴	۹۹/۱۰/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۴۴۰	۷۰٪	تسویه حساب	۴۴۱	۹۹۹
۵۲	مهاجرت آبی	نیمه بلند	تهران	محیط زیست اجتماعی	محمد احسانی	محمد احسانی	۹۸/۸۰۰	۹۸/۱۱/۲۱	۹۹/۱۱/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۲۹۶	۹۰٪	تسویه حساب	۸۲۶	۴۷۰
۵۳	قلایچی	نیمه بلند	تهران	باستان شناسی	پژمان مظاهری پور	پژمان مظاهری پور	۰۰/۱۰۸۸	۱۴۰۰/۵/۶	۱۴۰۱/۰۴/۱	در مرحله تولید	۲,۰۰۰	۸۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۵۴۰
۵۴	جویندگان اندیرگان	نیمه بلند	تبریز	محیط زیست	مجید فتحی	مجید فتحی	۹۹/۴۸۶	۹۹/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	در مرحله تولید	۹۴۵	۹۰٪	ارائه راف کات	۲۱۲	۳۵۰
۵۵	آتش بیداد	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	آرش اسحاقی	آرش اسحاقی	۹۷/۲۴۹	۹۷/۴/۱۰	۹۸/۴/۱	در مرحله تولید	۹۹۰	۹۰٪	پایان تدوین	۵۷۹	۱۷۸
۵۶	رویای پوپک	نیمه بلند	تهران	اجتماعی ورزشی	رضا سورانی	رضا سورانی	۰۰/۱۱۲۰	۱۴۰۰/۵/۹	۱۴۰۰/۶/۱	در مرحله تولید	۱,۶۰۰	۸۰٪	پایان فیلمبرداری	۰	۱,۱۷۴
۵۷	سید مجتبی	نیمه بلند	گیلان	پرتره	عبدالرضا اصغر تاش	عبدالرضا اصغر تاش	۰۰/۵۰۶	۱۴۰۰/۴/۹	۱۴۰۰/۸/۱	در مرحله تولید	۳۰۰	۷۵٪	سفر	۰	۸۱
۵۸	قوالی و سنت های شبه قاره	کوتاه	تهران	پژوهش تصویری	رامین حیدری فاروقی	رامین حیدری فاروقی	۰۰/۵۱۰	۱۴۰۰/۴/۹	۱۴۰۰/۷/۹	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۳۰۰
۵۹	کشیم عاشق	نیمه بلند	تهران	حیات وحش	سام کلانتری	امیر آقاعبداللهی	۰۰/۵۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	در مرحله تولید	۱,۲۰۰	۴۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۰	۶۴۸



ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۶۰	من شمر هستم شمر نیستم	کوتاه	کرمانشاه	پرتره	یاسین ظهرابی	یاسین ظهرابی	۰۰/۵۱۶	۱۴۰۰/۳/۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱	در مرحله تولید	۲۰۰	۵۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۵۴
۶۱	سال های مهاجرت	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	فرهاد مجلل ورهرام	فرهاد مجلل ورهرام	۰۰/۵۱۷	۱۴۰۰/۲/۱۷	۱۴۰۰/۸/۳۰	در مرحله تولید	۱,۸۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۶۲
۶۲	از انقلاب تا آزادی	نیمه بلند	تهران	طنز اجتماعی- تاریخی	نیما مهدیان اصل	نیما مهدیان اصل	۹۸/۳۰۶	۹۸/۰۵/۰۹	۹۹/۰۳/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۰۲۰	۹۰٪	تسویه حساب	۴۲۱	۵۹۹
۶۳	سفر نافر جام نیکلای	نیمه بلند	تهران	سیاسی	حسین جمشیدی	حسین جمشیدی	۰۰/۱۰۸۶	۱۴۰۰/۵/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۱,۶۲۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۵۳۷
۶۴	سفر به دهکده های شمالی	کوتاه	تهران	اجتماعی	نرگس سادات ساجد	توحید ابراهیمی	۰۰/۵۲۶	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۱,۴۷۴	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۱۶
۶۵	افشین و نام دیگرش	کوتاه	تهران	پژوهش فیلمنامه	آزاد فرج محمدی	آزاد فرج محمدی	۹۹/۷۲۳	۹۹/۰۹/۱۵	۹۹/۱۲/۱۵	در مرحله تولید	۴۰۰	۱۰۰٪	ارائه ۷۰٪	۱۸۰	۱۳۵
۶۶	بعد از این سه ماه	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	علی کفراش	محمد عبدی زاده	۹۹/۵۳۷	۹۹/۷/۲۷	۹۹/۱۲/۲۹	در مرحله تولید	۱,۰۱۰	۹۰٪	پایان تدوین	۳۲۸	۳۰۹
۶۷	آقای کرونا (۱۹۹۹)	کوتاه	البرز	اجتماعی	لیلا رستمی	لیلا رستمی	۰۰/۵۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۵۰۴	۶۳٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۰	۲۷۲
۶۸	حیات	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	ناصر ضمیری	ناصر ضمیری	۹۸/۸۲۸	۹۸/۱۱/۲۶	۹۹/۱۱/۲۰	در مرحله تولید	۱,۲۶۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۲۸۳	۵۸۷
۶۹	دبستان پارسی	نیمه بلند	تهران	تاریخی	حسن نقاشی	حسن نقاشی	۹۲/۱۲۷۴	۹۲/۱۲/۲۷	۹۳/۰۵/۳۰	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	تحويل فیلم	۱۸۲	۵۶۸
۷۰	امین الضرب	نیمه بلند	تهران	پرتره	جمشید بیات ترک	جمشید بیات ترک	۹۸/۷۳۹	۹۸/۱۱/۰۶	۹۹/۰۶/۲۰	در مرحله تولید	۱,۳۵۰	۹۰٪	پایان تدوین	۲۰۳	۸۴۶
۷۱	آخرین خنیاگر	کوتاه	مازندران	بیوگرافی	افشین رشیدی قادی	افشین رشیدی قادی	۰۰/۵۳۴	۱۴۰۰/۳/۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱۰۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۱۰۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۷۲	بر کرانه های خزر	نیمه بلند	تهران	زیست محیطی	پژمان مظاهری پور	پژمان مظاهری پور	۹۲/۱۱۸۵	۹۲/۱۲/۰۶	۹۳/۰۶/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۷۲۰	۹۰٪	تسویه حساب	۶۴۶	۷۴
۷۳	آیت الله کوهستانی	کوتاه	مازندران	پرتره	علیرضا خوش نویس	مصطفی پورمحمدی	۰۰/۲۲۳۵	۱۴۰۰/۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	در مرحله تولید	۷۵۰	۵۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۸۵
۷۴	دونده های نابینا	نیمه بلند	البرز	اجتماعی	احمد سیدکشمیری	افسانه حدیری احمد سیدکشمیری	۰۰/۵۵۳	۱۴۰۰/۱/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	در مرحله تولید	۶۰۰	۷۵٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۵۴
۷۵	ری شهر باستان	نیمه بلند	تهران	تاریخی	امیرحسین فرض الهی	امیرحسین فرض الهی	۰۰/۵۱۸	۱۴۰۰/۵/۱۲	۱۴۰۰/۱/۳/۰۱	در مرحله تولید	۱,۶۰۰	۵۱٪	شروع فیلمبرداری	۰	۴۹۵
۷۶	ماهی	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	مهدی باقری	مهدی باقری	۹۷/۱۳۶	۹۷/۳/۸	۹۸/۲/۱	در مرحله تولید	۹۱۰	۷۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۳۲۶	۱۵۰
۷۷	ترانه های رود	نیمه بلند	زاهدان	اجتماعی محیط زیست	مهدی رخشانی	مهدی رخشانی	۹۷/۸۶۶	۹۷/۱۲/۲۸	۹۸/۱۲/۱۰	در مرحله تولید	۲۵۰	۵۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۱۰۱	۵۰
۷۸	صف	کوتاه	تهران	اجتماعی	سیدوحید حسینی نامی	سیدوحید حسینی نامی	۹۷/۹۸۸	۹۷/۱۲/۲۸	۹۸/۸/۳۰	در مرحله تولید	۷۰۵	۹۰٪	پایان تدوین	۲۰۰	۴۰۰
۷۹	مهد کودک زندان قرچک	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	حانیه یوسفیان	حافیه یوسفیان	۹۸/۷۰۳	۹۸/۱۰/۱۸	۹۹/۱۱/۲۰	در مرحله تولید	۸۱۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۸۲	۲۴۸
۸۰	علی موسیو	نیمه بلند	تهران	سیاسی- تاریخی	محمدرضا فرطوسی	محمدرضا فرطوسی	۹۹/۶۵۹	۹۹/۰۸/۲۸	۱۴۰۰/۵/۳۱	در مرحله تولید	۱,۲۶۰	۹۰٪	پایان تدوین	۳۱۴	۷۰۴
۸۱	کاشته ها	نیمه بلند	تهران	علمی	روح اله رفیعی خیرآباد	روح اله رفیعی خیرآباد	۰۰/۸۸۱	۱۴۰۰/۴/۱۲	۱۴۰۰/۵/۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱۵۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۱۵۰
۸۲	مردی با یک استکان چای شن	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	علی اکبر فدائیان	علی اکبر فدائیان	۰۰/۱۱۰۷	۱۴۰۰/۵/۹	۱۴۰۰/۳/۲۵	در مرحله تولید	۲,۵۰۰	۶۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۸۰۰
۸۳	گوش شیطان کر	نیمه بلند	کرمان	اجتماعی	مهدی بوستانی شهرابکی	مهدی بوستانی شهرابکی	۰۰/۱۱۵۴	۱۴۰۰/۵/۱۲	۱۴۰۰/۳/۱	در مرحله تولید	۹۴۶	۸۶٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۱۳

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۸۴	از پشت شیشه ها	کوتاه	تهران	اجتماعی	امیر اخوان	امیر اخوان	۰۰/۵۵۱	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱	در مرحله تولید	۶۳۰	۷۰٪	ارائه ۸۰٪ فیلم	۰	۴۲۰
۸۵	خوشه مهر	نیمه بلند	تهران	تاریخی	رحیم مرتضی وند	رحیم مرتضی وند	۹۸/۴۵۱	۹۸/۷/۱۳	۹۹/۴/۱	در مرحله تولید	۶۳۰	۹۰٪	تدوین	۴۸۱	۱۰۰
۸۶	پادشاه	کوتاه	کردستان	پرتره	باقر سروش	باقر سروش	۰۰/۲۱۷۴	۱۴۰۰/۹/۱۷	۱۴۰۰/۲/۱	در مرحله تولید	۴۹۶	۶۲٪	عقد قرارداد	۰	۴۵
۸۷	این پایان راه نیست	کوتاه	گیلان	اجتماعی	همایون رضایی زاده	همایون رضایی زاده	۰۰/۵۱۹	۱۴۰۰/۵/۶	۱۴۰۰/۸/۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱۰۰	حمایتی	تسویه حساب	۰	۱۰۰
۸۸	ددرس	بلند	تهران	اجتماعی	صادق داوری فر	صادق داوری فر	۰۰/۵۳۷	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۰/۴/۱	در مرحله تولید	۱,۹۲۰	۸۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۵۰
۸۹	ویراژ	نیمه بلند	تهران	اقتصادی	رضا استادی	رضا استادی	۰۰/۵۳۵	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱	در مرحله تولید	۸۲۶	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۷۰
۹۰	شهرستانک	کوتاه	کرج	تاریخی	مریم جمالی	مریم جمالی	۰۰/۵۳۰	۱۴۰۰/۴/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۱	در مرحله تولید	۵۰۴	۶۳٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۲۷
۹۱	مرد نمکی	کوتاه	بیرجند	پرتره	محمد مهربان	احمد نیک فرجام	۰۰/۵۵۰	۱۴۰۰/۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱	در مرحله تولید	۳۰۰	۷۵٪	شروع فیلمبرداری	۰	۸۱
۹۲	خواهران باد	نیمه بلند	تهران	قوم نگاری	سپیده سپهی	سپیده سپهی	۰۰/۵۴۹	۱۴۰۰/۶/۲۳	۱۴۰۰/۴/۱	در مرحله تولید	۱,۳۷۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۴۷۳
۹۳	خشت و خشم	نیمه بلند	تهران	اجتماعی	فضل اله تاری	فضل اله تاری	۹۵/۳۱۴	۹۵/۵/۱۹	۹۶/۳/۱	در مرحله تولید	۷۰۰	۷۰٪	پایان تدوین	۲۸۶	۸۸
۹۴	پیر مرد مجسمه ساز	کوتاه	کرمان	پرتره	عباس بلوچی	عباس بلوچی	۰۰/۵۴۴	۱۴۰۰/۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱	در مرحله تولید	۴۰۲	۶۷٪	شروع فیلمبرداری	۰	۱۰۹
۹۵	دویدن تا ماه	نیمه بلند	تهران	پرتره تاریخ سینما	مهرشاد کارخانی	مهرشاد کارخانی	۹۹/۴۸۷	۹۹/۷/۹	۹۹/۲۳/۱۲	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	راف کات	۳۶۵	۱۸۰

ردیف ۲: کمک به تولید فیلم مستند (کوتاه ، نیمه بلند ، بلند ) - (مبالغ به میلیون ریال)

پیوست ۲

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	شهر/ استان	موضوع/ ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۹۶	وایت کارت	کوتاه	تهران	ورزشی اجتماعی	الهام حسامی	الهام حسامی	۹۳/۵۵۸	۹۳/۶/۳	۹۳/۱۱/۱	در مرحله تولید	۴۵۲	۹۰٪	پایان تدوین	۱۳۸	۸۹
۹۷	خانه های رها شده	بلند	تهران	مقاومت	محمد رضا عباسیان	محمد رضا عباسیان	۰۰/۲۱۶۸	۱۴۰۰/۹/۱۶	۱۴۰۰/۹/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱,۲۰۰	۴۰٪	تسویه حساب	۰	۱,۲۰۰
۹۸	به دانش بزرگ و به همت بلند	بلند	تهران	پرتره	منوچهر مشیری	منوچهر مشیری	۹۸/۴۰۴	۹۸/۶/۲۵	۹۹/۵/۱	در مرحله تولید	۸۸۰	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۲۵۵	۱۱۳
۹۹	هولاین در ایران	نیمه بلند	تهران	تاریخی	هادی آفریده	هادی آفریده	۰۰/۵۲۰	۱۴۰۰/۵/۱۱	۱۴۰۱/۲/۱	در مرحله تولید	۱,۹۸۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۴۴۶
۱۰۰	غبار جنگ	بلند	تهران	دفاع مقدس	محمد عبدی زاده	محمد عبدی زاده	۹۹/۲۵۳	۹۹/۴/۱۴	۹۹/۱۲/۱	در مرحله تولید	۱,۰۵۰	۷۰٪	شروع فیلمبرداری	۹۴	۱۴۲
۱۰۱	پسر کوهستان	کوتاه	ایلام	اجتماعی ورزشی	احسان کمرخانی	احسان کمرخانی	۹۹/۳۶۲	۹۹/۵/۲۰	۹۹/۱۱/۱	در مرحله تولید	۳۰۲	۶۷٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۸۱	۸۲
۱۰۲	در آیین سیراکیوز	نیمه بلند	تهران	اجتماعی تاریخی	پیروز کلانتری	پیروز کلانتری	۰۰/۵۳۸	۱۴۰۰/۵/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	در مرحله تولید	۵۰۰	حمایتی	در مرحله تدوین	۰	۲۵۰
۱۰۳	پری	نیمه بلند	تهران	آئینی	سودابه مجاوری	سودابه مجاوری	۹۸/۹۰۰	۹۸/۱۲/۴	۹۹/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۱,۵۱۲	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۴۷۷	۴۲۲
۱۰۴	سرفه قناری و سکنه کلمات	نیمه بلند	تهران	پرتره	محمد اسعدی	محمد اسعدی	۰۰/۹۸۲	۱۴۰۰/۴/۲۱	۱۴۰۱/۳/۱	در مرحله تولید	۱,۴۸۵	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۳۳۴
۱۰۵	بورد بی کوچ	نیمه بلند	تهران	پرتره	محمد هادی اسفندیاری	محمد هادی اسفندیاری	۰۰/۷۳۸	۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۱/۳/۱	در مرحله تولید	۱,۰۸۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۴۳
۱۰۶	داستان مستند	نیمه بلند	تهران	محیط زیست	ابوالقاسم شکاری	ابوالقاسم شکاری	۰۰/۹۸۰	۱۴۰۰/۴/۲۱	۱۴۰۱/۲/۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	شروع فیلمبرداری	۰	۲۰۳
۱۰۷	ارگ بم	کوتاه	تهران	میراث فرهنگی	سعید دادگر	سعید دادگر	۹۴/۴۱۲	۹۴/۵/۶	۹۴/۱۰/۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۴۰	۶۰٪	تسویه حساب	۱۶۸	۷۲





## ردیف ۵: کمک به خانه مستند استان ها - (مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد مالی	شرح هزینه	ردیف
۳۵۰	حمایت از فعالیت های خانه سینمای مستند استان اردبیل	۱
۲۵۰	حمایت از فعالیت های خانه سینمای مستند استان آذربایجان شرقی (تبریز)	۲
۱۰۰	حمایت از فعالیت های خانه مستند همدان	۳
۷۰۰	جمع کل	

## ردیف ۸: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۱	رویا می باغد تا آبی دریا	کوتاه	اجتماعی	مریم خلیل زاده	مریم خلیل زاده	۹۴/۷۱۶	۹۴/۰۷/۱۸	۹۵/۰۷/۱۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۴۳۱	۹۰٪	تسویه حساب	۳۳۹	۹۲
۲	شیخ	کوتاه	اجتماعی	امیر هوشنگ معین	امیر هوشنگ معین	۹۵/۸۳۶	۹۵/۱۲/۱۸	۹۸/۰۱/۱۵	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۴۹۸	۹۰٪	تسویه حساب	۳۳۰	۱۶۸
۳	چرخ خیاطی	کوتاه	فانتزی	نجمه هاشم الحسینی	نجمه هاشم الحسینی	۹۵/۴۴۵	۹۵/۰۷/۱۸	۹۶/۰۷/۱۵	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۴۷	۹۰٪	تسویه حساب	۲۸۴	۶۳
۴	کلاغ	کوتاه	اجتماعی	اهورا شهبازی	اهورا شهبازی	۹۶/۱۴۵	۹۶/۰۳/۰۹	۹۷/۰۳/۳۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۵۰۸	۹۰٪	تسویه حساب	۳۳۷	۱۷۱
۵	تعادل	کوتاه	اجتماعی	فهیمه قبادی	فهیمه قبادی	۹۶/۳۰۴	۹۶/۰۵/۲۱	۹۷/۰۳/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۱۶۸	۹۰٪	تسویه حساب	۱۱۷	۵۲
۶	گل های کاغذی	کوتاه	اجتماعی	رامک امین کاظمی	رامک امین کاظمی	۹۶/۴۲۱	۹۶/۰۷/۱۷	۹۸/۰۷/۱۰	در مرحله تولید	۵۰۴	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۲۴۹	۹۱
۷	دیوار	کوتاه	اجتماعی	میلاد دائمی	میلاد دائمی	۹۷/۷۱۳	۹۷/۱۰/۰۸	۹۹/۰۳/۰۷	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۴۳	۹۰٪	تسویه حساب	۱۸۶	۵۷
۸	نقطه	کوتاه	پرتله معماری	محمد زارع جنان	محمد زارع جنان	۹۷/۷۸۵	۹۷/۱۱/۰۲	۹۸/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۸۴۰	۷۰٪	تسویه حساب	۵۳۵	۲۰۵
۹	گل سرخ	کوتاه	اجتماعی	ایرج محمدی	ایرج محمدی	۹۷/۸۳۳	۹۷/۱۱/۲۹	۹۸/۱۱/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۴۲۳	۹۰٪	تسویه حساب	۲۸۵	۱۳۸
۱۰	دیوار پرنده	کوتاه	درام اجتماعی	محبوبه کلایی	محبوبه کلایی	۹۷/۹۱۰	۹۷/۱۲/۱۹	۹۸/۱۱/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۱۵	۹۰٪	تسویه حساب	۲۴۱	۷۴
۱۱	۰۱۶	کوتاه	اجتماعی	فائزه دادگر آزاد	فائزه دادگر آزاد	۹۸/۹۲۵	۹۸/۱۲/۱۲	۹۹/۱۱/۲۲	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۹۷	۹۰٪	تسویه حساب	۱۸۳	۱۱۴
۱۲	پر	کوتاه	اجتماعی	صادق جوادی	صادق جوادی	۹۹/۳۰۸	۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۴/۲۰	در مرحله تولید	۱۰۳۵	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۳۲۶	۳۷۳
۱۳	دست و تخم مرغ	کوتاه	فانتزی ماجرابی	فاطمه غروی منجیلی	فاطمه غروی منجیلی	۹۹/۶۱۸	۹۹/۰۸/۱۹	۹۹/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۲۴	۹۰٪	تسویه حساب	۱۷۰	۱۵۴
۱۴	شکل غیبت	کوتاه	درام	امیرپویا افصلی پور	امیرپویا افصلی پور	۹۹/۷۴۵	۹۹/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۶۴۸	۹۰٪	تسویه حساب	۴۱۳	۲۳۵
۱۵	دریا خواهر است	کوتاه	حماسی	غلامعلی گرنامابه	غلامعلی گرنامابه	۹۹/۹۹۲	۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	در مرحله تولید	۱۱۷۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۵۸



## ردیف ۸: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۱۶	آبی	کوتاه	درام	سیدعقیل حسینیان نسب	سیدعقیل حسینیان نسب	۱۴۰۰/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	در مرحله تولید	۱۲۶۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۷۰
۱۷	در ستایش یک رنگ	کوتاه	درام	مسعود قدسیه	مسعود قدسیه	۰۰/۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۶۳۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۸۵
۱۸	دشت گل های زرد	کوتاه	اجتماعی	حسین آقامحمدی	حسین آقامحمدی	۹۹/۸۶۲	۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در مرحله تولید	۳۱۵	۹۰٪	تحويل فیلم	۹۹	۱۴۲
۱۹	سوپاپ	کوتاه	داستانی	محبوبه کلایی	محبوبه کلایی	۰۰/۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	در مرحله تولید	۹۹۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۳۴
۲۰	فاضلاب	کوتاه	درام	مسعود صفری	مسعود صفری	۹۹/۵۲۵	۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	۳۰٪ فیلم	۱۲۱	۳۲۴
۲۱	بادها کجا می میرند	کوتاه	اجتماعی	پژمان علی پور	پژمان علی پور	۹۶/۹۲	۹۶/۲/۱۹	۹۷/۲/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۸۰	۹۰٪	تسویه حساب	۱۳۱	۱۴۹
۲۲	روز امتحان	کوتاه	علمی تخیلی	متین نخل احمدی	متین نخل احمدی	۹۵/۲۰۲	۹۵/۰۴/۱	۹۵/۱۱/۲۵	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۴۶	۹۰٪	تسویه حساب	۱۶۸	۱۷۸
۲۳	عروسک دنا	کوتاه	درام اجتماعی	سپهر علیمحمدلو	سپهر علیمحمدلو	۹۹/۶۶۴	۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	در مرحله تولید	۴۹۵	۹۰٪	ارائه کانپست	۱۲۷	۷۳
۲۴	داستان پدر	کوتاه	درام	شهریار فراش بیرانوند	شهریار فراش بیرانوند	۰۰/۷۴	۱۴۰۰/۲/۲۱	۱۴۰۱/۲/۱۰	در مرحله تولید	۸۱۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۱۰
۲۵	مرثیه بر یک گوشت	کوتاه	ترس-هیجان	هایدوک جرجیان	هایدوک جرجیان	۰۰/۹۱۳	۱۴۰۰/۴/۱۴	۱۴۰۱/۲/۱	در مرحله تولید	۳۶۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۱۴
۲۶	موشن لوگوی مرکز	کوتاه	لوگو	امیرحسین مهران	امیرحسین مهران	۹۹/۹۲۳	۹۹/۱۲/۰۶	۹۹/۱۲/۲۵	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۲۰۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۰	۲۰۰
۲۷	گذشته	کوتاه	اجتماعی	حمید محمدی	حمید محمدی	۹۶/۱۱۸	۹۶/۲/۳۱	۹۷/۳/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۶۶۶	۹۰٪	تسویه حساب	۳۴۶	۳۲۰
۲۸	دلشوره	کوتاه	اکشن ترسناک	فرخ یكدانه	فرخ یكدانه	۹۹/۶۷۴	۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	در مرحله تولید	۱۰۸۰	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۴۵	۳۹۰
۲۹	زنده بیدار آگاه	کوتاه	درام	حسین مرادی زاده	حسین مرادی زاده	۹۹/۶۵۴	۹۹/۸/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۸۲۸	۹۰٪	تسویه حساب	۲۲۶	۶۰۲
۳۰	ممنونم دکتر فارسی	کوتاه	درام	سمانه شجاعی	سمانه شجاعی	۰۰/۵۳۰	۱۴۰۰/۴/۲۸	۱۴۰۱/۸/۱۳	در مرحله تولید	۹۹۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۳۴

## ردیف ۸: حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحویل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	در صد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۳۰	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۳۱	برگشت ناپذیر	کوتاه	درام	شیدا غلامزاکاشی	شیدا غلامزاکاشی	۹۷/۲۷۷	۹۷/۴/۲۰	۹۹/۱۰/۳۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳۴۷	۹۰٪	تسویه حساب	۲۴۱	۱۰۶
۳۲	رنج و گنج	کوتاه	درام اجتماعی	سجاد اسمعیل بیگی	سجاد اسمعیل بیگی	۹۹/۶۴۵	۹۹/۸/۲۶	۱۴۰۰/۸/۳۰	در مرحله تولید	۶۷۵	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۱۸۲	۱۵۲
۳۳	خروس قندی	کوتاه	درام	الیکا مهران پور	الیکا مهران پور	۹۵/۳۵۷	۹۵/۶/۱۰	۹۶/۱۱/۳۰	در مرحله تولید	۳۹۶	۹۰٪	تحویل فیلم	۲۶۶	۳۶
۳۴	آژاکس ۲۰۵۰	کوتاه	علمی تخیلی	بابک ناهیدی	بابک ناهیدی	۹۹/۷۳۸	۹۹/۹/۱۸	۱۴۰۰/۹/۱۸	در مرحله تولید	۶۷۵	۹۰٪	ارائه کانپست	۹۱	۱۲۲
۳۵	خروس قریونی	کوتاه	کمدی	اهورا شهبازی	اهورا شهبازی	۰۰/۵۰۷	۱۴۰۰/۴/۱۳	۱۴۰۰/۴/۱۲	در مرحله تولید	۹۰۰	۹۰٪	عقد قرارداد	۰	۱۲۲
۳۶	تنهایی پرهیاهو	کوتاه	اجتماعی	الهه قمشی بزرگ	الهه قمشی بزرگ	۹۶/۳۳۲	۹۶/۵/۳۱	۹۷/۴/۳۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۴۶۶	۹۰٪	تسویه حساب	۳۸۸	۷۸
۳۷	تیرمشقی	کوتاه	جنگی	کاوه سیستانی	کاوه سیستانی	۹۹/۸۶۱	۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	در مرحله تولید	۳۶۰	۹۰٪	ارائه کانپست	۴۸	۱۹۵
۳۸	گوبانگی	کوتاه	درام	مهدی صدیقی	مهدی صدیقی	۰۰/۵۲۷	۱۴۰۰/۴/۲۸	۱۴۰۰/۸/۲۰	در مرحله تولید	۱۰۸	۹۰٪	ارائه کانپست	۰	۸۰
۳۹	ملودی	کوتاه	کودک و نوجوان	احمد پوررفیع عربانی	احمد پوررفیع عربانی	۹۴/۶۰۲	۹۴/۶/۱۸	۹۵/۳/۳۰	در مرحله تولید	۶۵۸	۹۰٪	تحویل فیلم	۳۷۶	۱۰۰
۴۰	غار	کوتاه	فانتزی	علیرضا صالحی	علیرضا صالحی	۹۸/۴۲۰	۹۸/۶/۳۱	۹۹/۵/۱۰	در مرحله تولید	۶۷۵	۹۰٪	ارائه ۳۰٪ فیلم	۲۱۲	۱۲۲
۴۱	کلنل	کوتاه	فانتزی	پرستو کاردگر	پرستو کاردگر	۹۸/۹۶۸	۹۸/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۲/۳۱	در مرحله تولید	۶۱۲	۹۰٪	ارائه ۷۰٪ فیلم	۳۰۲	۱۱۰
<b>جمع</b>														۶,۵۹۳

## ردیف ۶: کمک به تألیف و ترجمه مقالات تخصصی سینمای انیمیشن و مستند- (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان نشریه / فصلنامه	تعداد نسخه	تیراژ	سال انتشار	عملکرد مالی	تعداد مقاله	
۱	طراحی و تهیه فصلنامه سینما انیمیشن (۲ شماره)				۶۴۰	۶۸	
۲	طراحی و تهیه فصلنامه سینما حقیقت (۲ شماره)				۶۴۰	۱۰۰	
۳	چاپ فصلنامه سینما حقیقت				۴۴۱		
۴	چاپ فصلنامه سینما انیمیشن				۴۱۳		
۵	چاپ کتاب صدای آینه ها				۱۸۳		
۶	کتاب نظریه ها و گفتمان های مستند				۸۴	۱۹	
۷	مقاله « فیلم مستند مردمنگار » ترجمه محمد تهامی نژاد منتشرشده در سایت				۰	۱	
	مجموع مقالات					۱۸۸	
	جمع کل					۲,۴۰۱	

## ردیف ۹: کمک به تولید فیلم سینمایی خلاق (کم بودجه) - (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام فیلم	نوع محصول	موضوع/ژانر	تهیه کننده	کارگردان	شماره قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ اتمام تولید (تحويل)	مبلغ قرارداد (سهم مرکز)	درصد سهم مرکز	درصد پیشرفت کار	پرداختی تا ۹۹/۱۲/۲۹	عملکرد مالی سال ۱۴۰۰
۱	ملخ	سینمایی	اجتماعی	فائزه عزیزخانی	فائزه عزیزخانی	۹۹/۲۸۶	۹۹/۰۴/۲۵	۹۹/۰۹/۲۰	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳,۰۰۰		تسویه حساب	۲,۸۰۰	۲۰۰
۲	جایی میان صخره ها	سینمایی	کودک و نوجوان	مختار عبدالمهی	مختار عبدالمهی	۹۹/۶۰۸	۹۹/۰۸/۱۸	۹۹/۱۲/۰۱	سال ۱۴۰۰ پایان یافته	۳,۰۰۰	۵۰٪	تسویه حساب	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳	ناتور عشق	سینمایی	درام عاشقانه	بیژن میرباقری	بیژن میرباقری	۹۹/۹۶۲	۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۴/۳۰	در مرحله تولید	۳,۰۰۰	۵۰٪	آغاز فیلمبرداری	۰	۱,۴۰۰
۴	آتش در کشتزارهای نیشکر	سینمایی	عاطفی ملودرام	سعید شاهسواری	ابراهیم اشرفی پور	۰۰/۸۱۳	۱۴۰۰/۴/۶	۱۴۰۰/۷/۲۰	در مرحله تولید	۵,۰۰۰	۵۰٪	آغاز فیلمبرداری	۰	۳,۰۰۰
۵	سوباشی	سینمایی	دفاع مقدس	کیوان علیمحمدی	امید بنکدار کیوان علیمحمدی	۹۹/۱۴۷	۹۹/۳/۲۱	۹۹/۱۰/۱	در مرحله تولید	۸,۴۹۹	۳۰٪	پایان تدوین	۴,۵۷۳	۲,۰۸۸
۶	بی خوابی	سینمایی	اجتماعی	حبیب الله صحرانورد	محمدجعفر باقری نیا	۳۵۷۱	۸۷/۶/۲۳	۸۷/۱۱/۱۵	خرید ۱۰٪ سهم تهیه کننده	۱,۷۵۰	۱۰۰٪	تسویه حساب	۱,۵۷۵	۱۷۵
<b>جمع کل</b>														۷,۸۶۳

## هزینه های پشتیبانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰

### مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

ردیف	شرح فعالیت	عملکرد مالی	توضیحات
۱	تعمیر و نگهداری	۴,۵۹۲	
۲	هزینه آب، برق، تلفن و گاز	۴۵۴	
۳	پذیرایی و تشریفات	۹,۰۳۸	
۴	پیک و پست و آژانس	۲,۳۶۶	
۵	چاپ دیجیتال	۸۴۵	
۶	تبلیغات و نشریات	۱,۲۸۸	
۷	هزینه بیمه و خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی و بیمه حوادث و اموال	۱۴,۳۳۹	
۸	تجهیزات و ملزومات مصرفی	۱,۶۲۷	
۹	حقوق و مزایای پرسنل (۵۲ نفر)	۷۳,۵۱۳	
۱۰	حق الزحمه ها (مشاوران، حسابرس، مشاور مالیاتی) و سایر هزینه های اداری	۳,۰۶۹	
۱۱	حق الزحمه شوراها (مستند، انیمیشن، سینمایی)	۵۴۸	
۱۲	بازخرید سنوات خدمت پرسنل	۱۲,۲۷۳	
۱۳	هزینه های استهلاک	۲,۶۳۶	
<b>جمع کل</b>		<b>۱۲۶,۵۸۸</b>	